


ขั้นตอน	การดำเนินงาน	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			
P	<ol style="list-style-type: none"> <li>คัดเลือกตัวชี้วัดกลุ่มละ 1 ตัว จาก 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตาม เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด</li> <li>จัดทำระบบการติดตามตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวัง เตือนภัย แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ</li> <li>ประชุม PMQA ทุก เดือน</li> </ol>	ก.ย. 64 - ต.ค. 64	คณะกรรมการ PMQA
D1	<ol style="list-style-type: none"> <li>วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาสาเหตุที่เป็นปัญหา และแก้ไขในเชิงนโยบาย</li> <li>เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน (KM)</li> <li>คืนข้อมูลตัวชี้วัดที่ติดตามแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกเดือนๆละ 1 ตัวชี้วัด</li> </ol>	ต.ค. 64 - เม.ย. 65	คณะกรรมการ PMQA
D2	<ol style="list-style-type: none"> <li>รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ในรูปแบบ Dash board (กราฟแนวโน้ม Best Practice) แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกเดือนๆละ 1 ตัวชี้วัด</li> <li>สกัดองค์ความรู้ และขยายผลแก่ภาคีเครือข่าย</li> <li>สนับสนุนให้เกิดวิจัยและนวัตกรรม</li> </ol>	พ.ย. 64 - ก.ย. 65	คณะกรรมการ PMQA

ขั้นตอน	การดำเนินงาน	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<p>D2</p> <div data-bbox="212 338 621 579" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศและปรับระบบการ ทำงานให้เป็นดิจิทัล         </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>วางแผนการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เป็นดิจิทัล อย่างเป็นระบบ</li> <li>วางแผนการป้องกัน ข้อมูลสูญหายใน ระบบดิจิทัล หรือการแฮกข้อมูล</li> </ol>	พ.ย. 64 – ก.ย. 65	คณะกรรมการ PMQA
<p>C</p> <div data-bbox="245 667 586 852" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           วิเคราะห์ผลการขับเคลื่อน ดำเนินงาน         </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>วิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนดำเนินงาน ในด้านของปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข ทุก 3 เดือน</li> </ol>	ต.ค. 64 ม.ค. 65 เม.ย. 65 ก.ย. 65	คณะกรรมการ PMQA
<p>A</p> <div data-bbox="256 1035 581 1178" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           สรุปผลการดำเนินงาน         </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ร่วมกับถอดบทเรียนผู้การ ดำเนินงานเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานในปี 2566</li> </ol>	ก.ย. 65	คณะกรรมการ PMQA
<div data-bbox="331 1360 509 1486" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;">           สิ้นสุด         </div>			