

รายงานการขับเคลื่อนการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เดือน มกราคม ๒๕๖๗  
 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓
<p><u>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาข้อมูลตามนโยบายของกรมฯ รวมถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณของปีงบประมาณในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนและการทำงาน</li> <li>- จัดทำแผนกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของเดือนถัดไป โดยดึงข้อมูลแผนการดำเนินงานจากระบบ DOC ๔.๐ เพื่อใช้ในการติดตาม และยืนยันการดำเนินงานร่วมกัน ทุกวันที่ ๑ ของเดือน</li> </ul>	<p><u>Cluster ที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยืนยันการดำเนินงานตามแผน หากมีการแจ้งเลื่อนการดำเนินงาน ให้ทำหน้าที่ชี้แจงเหตุผล และแจ้งกำหนดการที่เปลี่ยนแปลง เสนอผู้บริหารพิจารณาเป็นรายกรณี</li> <li>- กรณีเข้าข่ายการปรับแผนงาน/โครงการ ให้จัดทำเอกสารการปรับแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการบริหาร (SOP การปรับแผนงาน/โครงการ) เสนอผู้บริหารอนุมัติเป็นรายกรณี และปรับในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน (ทุกวันที่ ๒๘ - ๓๐ ของทุกเดือน)</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนที่ดำเนินการแล้วเสร็จในระบบ DOC ๔.๐</li> </ul> <p>***ก่อนวันที่ ๑ ของเดือน</p>	<p><u>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ทั้งแผนการดำเนินงานของเดือนถัดไป และผลการดำเนินงานของเดือนที่ผ่านมา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ทราบ รวมทั้งเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน</li> <li>- จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน นำเสนอในที่ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะทำงานด้านบริหารการเงินการคลัง (CFO) เป็นต้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ทราบ</li> </ul>

ตารางที่ ๑ ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มกราคม ๒๕๖๗ ดังนี้

เดือน	ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ภาพรวมสะสม
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ					
แผน (กิจกรรม)	๑๑	๓๐	๓๓	๓๒	๑๓๖
ผล (กิจกรรม)	๑๑ (๑๐๐%)	๓๐ (๑๐๐%)	๓๓ (๑๐๐%)	๒๙ (๙๑%)	๔๒ (๓๑.๘๒%)

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จากตารางที่ ๑ สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มกราคม ๒๕๖๗) มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด เดือน ตุลาคม - มกราคม ๒๕๖๗ ถึงร้อยละ ๙๑ ซึ่งบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐

แนวทางการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตามมีการเน้นย้ำเรื่องของการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องการประชุมต่างๆของหน่วย เช่น การประชุมประจำเดือน การประชุม คณะทำงานด้านบริหารการเงินการคลัง (CFO) เป็นต้น รวมถึงการประสานกับผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงาน โดยตรง

ตารางที่ ๒ การปรับแผนปฏิบัติการ ตามระบบ DOC ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	ก่อนปรับ	หลังปรับ
๑.	โครงการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี	๑,๙๗๒,๒๑๕ บาท (๕ กิจกรรม)	๒,๓๒๙,๗๔๕ บาท (๕ กิจกรรม)

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จากตารางที่ ๒ พบว่าในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ได้ปรับแผนปฏิบัติการ ๑ โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี รับงบประมาณจาก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติการ สู่องค์กรสมรรถนะสูง ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๕๒,๐๙๑ บาท (๕ กิจกรรม)

[https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/plan๖๗/download?id=๑๐๘๒๗๕&mid=๓๘๒๔๘&mkey=m\\_document&lang=th&did=๓๙๓๙๔](https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/plan๖๗/download?id=๑๐๘๒๗๕&mid=๓๘๒๔๘&mkey=m_document&lang=th&did=๓๙๓๙๔)

ผู้รับผิดชอบมีการกำกับติดตาม และเร่งรัดให้มีการดำเนินการลงข้อมูลในระบบ DOC ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ระบบเปิดทำการ

