

รายงานการขับเคลื่อนการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓
<p><u>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน</u></p> <p>- ศึกษาข้อมูลตามนโยบายของกรมฯ รวมถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณของปีงบประมาณในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนและการทำงาน</p> <p>- จัดทำแผนกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของเดือนถัดไป โดยดึงข้อมูลแผนการดำเนินงานจากระบบ DOC ๔.๐ เพื่อใช้ในการติดตาม และยืนยันการดำเนินงานร่วมกัน ทุกวันที่ ๑ ของเดือน</p>	<p><u>Cluster ที่รับผิดชอบ</u></p> <p>- วางแผนตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และสอดคล้องตามนโยบายของผู้บริหาร รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นกิจกรรมที่จะดำเนินการในรูปแบบ online หรือ Onsite และยืนยันการดำเนินงานตามแผน หากมีการแจ้งเลื่อนการดำเนินงาน ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผล และแจ้งกำหนดการที่เปลี่ยนแปลง เสนอผู้บริหารพิจารณาเป็นรายกรณี</p> <p>- กรณีเข้าข่ายการปรับแผนงาน/โครงการ ให้จัดทำเอกสารการปรับแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการบริหาร (SOP การปรับแผนงาน/โครงการ) เสนอผู้บริหารอนุมัติเป็นรายกรณี และปรับในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน (ทุกวันที่ ๒๘ - ๓๐ ของทุกเดือน)</p> <p>- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนที่ดำเนินการแล้วเสร็จในระบบ DOC ๔.๐</p> <p>***ก่อนวันที่ ๑ ของเดือน</p>	<p><u>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน</u></p> <p>-รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ทั้งแผนการดำเนินงานของเดือนถัดไป และผลการดำเนินงานของเดือนที่ผ่านมา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ทราบ รวมทั้งเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน</p> <p>-จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน นำเสนอในที่ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะทำงานด้านบริหารการเงินการคลัง (CFO) เป็นต้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ทราบ</p>

ตารางที่ ๑ ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้

เดือน	ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ภาพรวมสะสม
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ										
แผน (กิจกรรม)	๑๑	๓๐	๓๓	๓๑	๒๔	๑๙	๑๗	๓๒	๓๐	๑๔๗
ผล (กิจกรรม)	๑๑ (๑๐๐%)	๓๐ (๑๐๐%)	๓๓ (๑๐๐%)	๓๑ (๑๐๐%)	๒๔ (๑๐๐%)	๑๙ (๑๐๐%)	๑๗ (๑๐๐%)	๓๑ (๙๗%)	๒๘ (๙๓%)	๙๗ (๖๕.๙๙%)

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๗

จากตารางที่ ๑ สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มิถุนายน ๒๕๖๗) มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด เดือน ตุลาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงร้อยละ ๙๓ ซึ่งบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

แนวทางการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่หน่วยงานกำหนด และผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตาม มีการกำหนดเป้าหมายและเน้นย้ำการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องการประชุมต่างๆของหน่วย เช่น การประชุมประจำเดือน การประชุม คณะทำงานด้านบริหาร การเงินการคลัง (CFO) เป็นต้น รวมถึงการประสานกับผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงานโดยตรง

ตารางที่ ๒ การปรับแผนปฏิบัติการ ตามระบบ DOC ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	ก่อนปรับ	หลังปรับ
๑.	โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ เขตสุขภาพที่ ๘ https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/plan๖๗/download?id=๑๑๓๓๗๔&mid=๓๘๒๔๘&mkey=m_document&lang=th&did=๓๙๓๙๔	๑๖๖,๓๕๕ บาท (๑๘ กิจกรรม)	๑๖๖,๓๕๕ บาท (๑๘ กิจกรรม)
๒.	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับเด็กไทยสายตาสีเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/plan๖๗/download?id=๑๑๓๘๐๐&mid=๓๘๒๔๘&mkey=m_document&lang=th&did=๓๙๓๙๔	๔๓,๖๔๐ บาท (๒ กิจกรรม)	๒๐๐,๐๐๐ บาท (๒ กิจกรรม)
๓.	โครงการส่งเสริมความรอบรู้ประชาชนทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/plan๖๗/download?id=๑๑๓๓๗๒&mid=๓๘๒๔๘&mkey=m_document&lang=th&did=๓๙๓๙๔	๖๐,๐๐๐ บาท (๖ กิจกรรม)	๕๒,๔๒๐ บาท (๖ กิจกรรม)
๔.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติการ ศูนย์ฯ สู่องค์กรสมรรถนะสูง ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/plan๖๗/download?id=๑๑๓๓๗๓&mid=๓๘๒๔๘&mkey=m_document&lang=th&did=๓๙๓๙๔	๑,๖๕๕,๔๑๙ บาท (๖ กิจกรรม)	๑,๓๑๔,๑๔๖ บาท (๖ กิจกรรม)

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๗

จากตารางที่ ๒ พบว่าในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ได้ปรับแผนปฏิบัติการ ๔ โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ เขตสุขภาพที่ ๘ ปรับรายละเอียดกิจกรรมและตัวเฉลี่ยงบประมาณภายในโครงการ
๒. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับเด็กไทยสายตาสีเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรับงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๑๕๖,๓๖๐ บาท เพื่อรองรับโครงการมุ่งเน้นฯ กรมอนามัย ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ปรับโอนงบประมาณให้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติการสู่องค์กรสมรรถนะสูง ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒,๕๘๐ บาท คงเหลืองบประมาณในโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๕๒,๔๒๐ บาท
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติการ สู่องค์กรสมรรถนะสูง ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรับงบประมาณให้โครงการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี จำนวน ๓๔๑,๒๗๓ บาท คงเหลืองบประมาณในโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑,๓๑๔,๑๔๖ บาท

ผู้รับผิดชอบมีการกำกับติดตาม และเร่งรัดให้มีการดำเนินการลงข้อมูลในระบบ DOC ให้ครบถ้วน ระยะเวลาที่ระบบเปิดทำการ

ตารางที่ ๓ ขออนุมัติโครงการ ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
๑.	โครงการการประสานนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/plan๖๗/download?id=๑๑๓๗๗๐&mid=๓๘๒๔๘&key=m_document&lang=th&did=๓๙๓๙๕	๓๐๐,๐๐๐ บาท (๑ กิจกรรม)
๒.	โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วัน สานพลังเครือข่ายสร้างแม่และเด็กไทยสุขภาพดี https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/plan๖๗/download?id=๑๑๓๗๗๑&mid=๓๘๒๔๘&key=m_document&lang=th&did=๓๙๓๙๕	๒๕๐,๐๐๐ บาท (๔ กิจกรรม)
๓.	โครงการขับเคลื่อนสมุดสุขภาพวัยทำงาน Red Book เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/plan๖๗/download?id=๑๑๓๗๘๒&mid=๓๘๒๔๘&key=m_document&lang=th&did=๓๙๓๙๕	๑๐,๐๐๐ บาท (๒ กิจกรรม)
๔.	โครงการยกระดับวัดส่งเสริมสุขภาพสร้างโรคนาสถาน เพื่อพระสงฆ์สุขภาพที่ดี Health Station @Temple https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/plan๖๗/download?id=๑๑๓๗๗๘&mid=๓๘๒๔๘&key=m_document&lang=th&did=๓๙๓๙๕	๘๕,๐๐๐ บาท (๓ กิจกรรม)
๕.	โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและ. แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	๑๗๖,๗๕๐ บาท (๑ กิจกรรม)

จากตารางที่ ๓ พบว่าในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ได้ขออนุมัติโครงการ เพื่อรองรับโครงการ มุ่งเน้นฯ กรมอนามัย จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการการประสานนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม
๒. โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วัน สานพลังเครือข่ายสร้างแม่และเด็กไทยสุขภาพดี
๓. โครงการขับเคลื่อนสมุดสุขภาพวัยทำงาน Red Book เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๔. โครงการยกระดับวัดส่งเสริมสุขภาพสร้างอโรคยาสถาน เพื่อพระสงฆ์สุขภาพที่ดี Health Station @Temple