



กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

รายงานการประชุม กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----------------|----------|--|
| ๑. น.ส.รุ่งสินี | เพิ่มพูน | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ประธาน |
| ๒. น.ส.ครองใจ | ศรีลาราช | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๓. นายชินโชติ | ทองตัน | นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) |
| ๔. นายอภิชาติ | ศรีอ้วน | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา : ๐๙.๐๐ น.

ประธาน กล่าวเปิดประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑. การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยทุกคนต้องรายงานในเวลาที่กำหนด
- ๑.๒. ตารางการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

มติที่ประชุม :

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

- ๔.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการ กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินงานการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด (การเตรียมการ/การใช้งบประมาณ/ปัญหาอุปสรรค) ผู้รับผิดชอบงานเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ในวันที่วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๓ จังหวัดนครพนม ในวันที่วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓
- ๔.๒ รายงานความก้าวหน้าโครงการ กิจกรรมที่ ๒ การอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๘ (การเตรียมการ/การใช้งบประมาณ/ปัญหาอุปสรรค) การจัดอบรมยาฝังคุมกำเนิดได้ดำเนินการจัด

40 อบรมเรียบร้อยแล้ว และมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ คน อุปสรรคในการดำเนินงานคือ การอบรมใช้เวลาขอ
41 รหัสหลักสูตรจากสภาการพยาบาลนาน

42 ๔.๓ รายงานความก้าวหน้าโครงการ กิจกรรมที่ ๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบูรณาการวัยเรียน
43 วัยรุ่นและสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (การเตรียมการ/การใช้งบประมาณ/ปัญหาอุปสรรค) การประชุมชี้แจง
44 แนวทางการดำเนินการได้ดำเนินการทั้ง ๗ จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ไม่พบปัญหาในการดำเนินงาน

45 ๔.๔ รายงานความก้าวหน้าโครงการ กิจกรรมที่ ๔ ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมิน YFHS (การ
46 เตรียมการ/การใช้งบประมาณ/ปัญหาอุปสรรค)

47 อยู่ในระหว่างการประสานพื้นที่ รวบรวมแบบตอรับการเข้าร่วมประชุม การเตรียมเอกสารประกอบการ
48 ประชุม ในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

49 ๔.๕ รายงานความก้าวหน้าโครงการ กิจกรรมที่ ๕ นิเทศติดตามและประเมินรับรองตามมาตรฐานอำเภอ
50 อนามัยการเจริญพันธุ์ และ YFHS (การเตรียมการ/การใช้งบประมาณ/ปัญหาอุปสรรค)

51 ประสานพื้นที่อำเภอไชวานและอำเภอกุ๋แก้ว เพื่อเตรียมรับการประเมินในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

52 ๔.๖ รายงานความก้าวหน้าโครงการกิจกรรมที่ ๖ ณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
53 (การเตรียมการ/การใช้งบประมาณ/ปัญหาอุปสรรค)

54 ประชุมชี้แจงการปรับกิจกรรมเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และให้กิจกรรมสอดคล้องกับนโยบายคน
55 ไทยสุขภาพดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเดิม ซึ่งจากเดิมใช้งบประมาณ ๒๕๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่มเป็น ๔๕๐๐๐ บาท โดย
56 ใช้เงินงบประมาณการดำเนินงานจากโครงการเด็กวัยเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฟันไม่ผุ แบบ
57 บูรณาการ การเตรียมการอยู่ระหว่างการหารือในกลุ่มเรื่องการปรับรูปแบบกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ไปยัง
58 กลุ่มเป้าหมาย

59
60 วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

61 ไม่มี

62 มติที่ประชุม : ไม่มี

63
64 วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

65 วันประชุมครั้งต่อไป

66 มติที่ประชุม : วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


67 ปิดการประชุมเวลา : ๑๑.๐๐ น.



.....
(นางสาวครองใจ ศรีลาราช)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



.....
(นางสาวรุ่งสินี เพิ่มพูล)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม