



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๘/๕๗๐

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับรายละเอียดงบประมาณกิจกรรม และเพิ่มกิจกรรมภายในโครงการ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี (ผ่านหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน)

ตามที่ กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยขอใช้งบประมาณจากงบดำเนินงาน จำนวน ๑๖๒,๕๙๒ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญและภารกิจของหน่วยงาน บรรลุเป้าหมายที่กำหนด จึงขออนุมัติปรับรายละเอียดงบประมาณกิจกรรม ดังนี้

๑. ปรับรายละเอียดกิจกรรมที่ ๑๑ โดยลดการลงพื้นที่กำกับติดตามจาก ๒๐ แห่ง เป็น ๑๐ แห่ง เนื่องจากใช้กลไกเครือข่ายที่มีบทบาทเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในระดับจังหวัด ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประเมินติดตามอย่างใกล้ชิดในระดับพื้นที่แทน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายโครงการ และปรับรายละเอียดงบประมาณลดลงจาก ๗๒,๕๙๒ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) เป็น ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณในกิจกรรมคงเหลือ ๓๒,๕๙๒ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
๒. ขอเพิ่มกิจกรรมที่ ๑๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ ๘ (EHA Forum ๒๐๒๒) โดยขอใช้งบประมาณที่เหลือจากกิจกรรมที่ ๑๑ จำนวน ๓๒,๕๙๒ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

โดยการปรับรายละเอียดงบประมาณกิจกรรม และเพิ่มกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่องบประมาณในส่วนอื่น และเป้าหมายโครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๒,๕๙๒ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

-เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบแล้ว

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิรุท นนสุรัตน์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(นายเรืองยศ บุญภักดี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม

(นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี (ฝ่ายวิชาการ)

() ขอบ และอนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

(นายฤทธิญา ศิริชัยสิทธิ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

แบบฟอร์มการรับแผนงาน / โครงการ ปี ๒๕๖๖

หน่วยงาน.....ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์.....กลุ่ม...พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม.....

บันทึก ที่ สธ ๐๙๑๔.๐๘/๕๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม) (๑๑)	
ชื่อโครงการ (๑)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ (๔)	เป้าหมายโครงการ (๔)	งบประมาณ (บาท) (๑๐)		
	แผน (๒)	ผล (๓)	ได้รับ (๔)	เบิกจ่ายไป (๕)	แผนที่จะใช้ (๖)					คงเหลือ/ ส่วนขาด (๗)
งบประมาณศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี			๑๖๒,๕๙๒			งบประมาณศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี		๑๖๒,๕๙๒		
โครงการพัฒนาและยกระดับ ระบบการจัดการสุขภาพจิตและ อนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑.สถานประกอบการด้านอาหาร โรงแรมที่พัก รีสอร์ท และร้าน สาธารณะ ในพื้นที่แหล่ง ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพจิต อาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๗ จังหวัด ๒.บุคลากรและภาคีเครือข่ายใน แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ศักยภาพและเพิ่มขีด ความสามารถด้านสุขภาพจิต อาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๗๐ คน ๓.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ คุณภาพน้ำประปาตั้งแต่ ๑๔ แห่ง ๔.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ สอดคล้องกับสุขภาพจิตของ ประชาชน ๗ จังหวัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๖๒,๕๙๒	๐	๐	๑๖๒,๕๙๒	โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ การจัดการสุขภาพจิตและอนามัย สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑.สถานประกอบการด้านอาหาร โรงแรมที่พัก รีสอร์ท และร้าน สาธารณะ ในพื้นที่แหล่ง ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานด้าน สุขภาพจิตอาหารและอนามัย สิ่งแวดล้อม ๗ จังหวัด ๒.บุคลากรและภาคีเครือข่ายใน แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ศักยภาพและเพิ่มขีด ความสามารถด้านสุขภาพจิต อาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๗๐ คน ๓.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพน้ำประปา หมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาตั้งแต่ ๑๔ แห่ง ๔.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับสุขภาพจิตของ ประชาชน ๗ จังหวัด	๑๖๒,๕๙๒	
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับ มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ สถานบริการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมของโรงแรมและ รีสอร์ท ผ่านระบบ VDO Conference	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	๐	๐	๐	๑ ครั้ง	๐	ไม่ปรับแผน		

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			
ชื่อโครงการ (๑)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (๔)	เป้าหมายโครงการ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๑๐)	เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม) (๑๑)
	แผน (๒)	ผล (๓)	ได้รับ (๔)	เบิกจ่ายไป (๕)	แผนที่จะใช้ (๖)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (๗)				
กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตาม กอตบพเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาระเบียบและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารร่วมกับภาคีเครือข่าย	๗ จังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐	กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตาม กอตบพเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาระเบียบและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารร่วมกับภาคีเครือข่าย	๗ จังหวัด	๔๐,๐๐๐	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI)	๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐	๐	๐	กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI)	๑ ครั้ง	๐	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนการเฝ้าระวังและรวบรวมฐานการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยในการท่องเที่ยว	๗ จังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนการเฝ้าระวังและรวบรวมฐานการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยในการท่องเที่ยว	๗ จังหวัด	๒๐,๐๐๐	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ ๕ สร้างความรู้รอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร ในแหล่งท่องเที่ยว	๗ จังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐	๐	๐	กิจกรรมที่ ๕ สร้างความรู้รอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร ในแหล่งท่องเที่ยว	๗ จังหวัด	๐	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ ๖ ประชุมสรุปการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (online)	๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐	๐	๐	กิจกรรมที่ ๖ ประชุมสรุปการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (๒๕๖๖ (online))	๑ แห่ง	๐	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบหมู่บ้าน	๑ ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐	๐	๐	กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบหมู่บ้าน	๑ ครั้ง	๐	ไม่ปรับแผน



รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม) (๑๑)	
ชื่อโครงการ (๑)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ (๔)	เป้าหมายโครงการ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๑๐)		
	แผน (๒)	ผล (๓)	ได้รับ (๔)	เบิกจ่ายไป (๕)	แผนที่จะใช้ (๖)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (๗)				
กิจกรรมที่ ๘ ประเมินและพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำสำหรับการรับรองคุณภาพน้ำประปา หมู่บ้าน กบ.ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาที่ได้ผ่านระบบออนไลน์	๑๔ แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	กิจกรรมที่ ๘ ประเมินและพัฒนากระบวนการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับการรับรองคุณภาพน้ำประปา หมู่บ้าน กบ. ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาที่ได้	๑๔ แห่ง	๓๐,๐๐๐	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ ๙ ลดบหรี่และแลกเปลี่ยน การประเมินและพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำสำหรับการรับรองคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน กบ. ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาที่ได้ผ่านระบบออนไลน์	๗ จังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐	๐	๐	กิจกรรมที่ ๙ ลดบหรี่และแลกเปลี่ยน การประเมินและพัฒนากระบวนการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับการรับรองคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน กบ. ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาที่ได้ผ่านระบบออนไลน์	๑ ครั้ง	๐	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ ๑๐ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (online)	๗ จังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐	๐	๐	กิจกรรมที่ ๑๐ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (online)	๗ จังหวัด	๐	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ ๑๑ ประเมินติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินรับรองระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA/ส่วน/ปฏิท)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน ๒๐ แห่ง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๒,๕๔๒	๐	๔๐,๐๐๐	๓๒,๕๔๒	กิจกรรมที่ ๑๑ ประเมินติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินรับรองระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA/ส่วน/ปฏิท)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน ๑๐ แห่ง)	๔๐,๐๐๐	มีการปรับแผน โดยเป้าหมายการดำเนินงานกิจกรรมลงเหลือ ๑๐ แห่ง ซึ่งไม่กระทบต่อค่าเป้าหมายตัวชี้วัด เนื่องจากให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินในระดับพื้นที่ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประเมินติดตาม ทั้งนี้งบประมาณจากกิจกรรมที่ ๑๑ ปรับไปใช้ในกิจกรรมที่ ๑๒ จำนวน ๓๒,๕๔๒ บาท เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานที่สมบูรณ์มากขึ้น
							กิจกรรมที่ ๑๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นเมื่อสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ ๔ (EHA Forum ๒๐๒๒)	เจ้าหน้าที่ อบท. สสจ. สดจ. ๑๐๐ คน	๓๒,๕๔๒	มีการเพิ่มกิจกรรม เพื่อให้ได้การขับเคลื่อนงานที่สมบูรณ์มากขึ้น โดยงบประมาณแบ่งจากกิจกรรมที่ ๑๑
รวมทั้งสิ้น			๑๖๒,๕๔๒	-	๑๓๐,๐๐๐	๓๒,๕๔๒	รวมทั้งสิ้น		๑๖๒,๕๔๒	

ตรวจสอบ : ☐ ๑. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
☐ ๒. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมป์ ที่ (๔) และ (๑๐) ต้องเท่ากัน



รายการเดิม							รายการหลังปรับเปลี่ยน			เหตุผลในการปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับเปลี่ยน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่รับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม) (๑๑)
ชื่อโครงการ (๑)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (๔)	เป้าหมายโครงการ (๕)	งบประมาณ (๖) (๑๐)	
	แผน (๒)	ผล (๓)	ได้รับ (๔)	เบิกจ่ายไป (๕)	แผนที่จะใช้ (๖)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (๗)				

☐ ๓. รวม ยอดรวมที่ โครงการ และแผนงาน ทุกครั้ง

☐ ๔. ระบุเหตุผลการปรับเปลี่ยนใน คอลัมน์ที่ ๑๑ รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว (ลงนาม) :

(นายวิรุท นนสูรัตน์)

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(นายถกฤษฏา ศิริชัยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๖๒,๕๔๒ บาท กลุ่มพัฒนายอนามัยสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ (๑)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (๒)	เป้าหมายโครงการ ตามแผน ปฏิบัติการ (๓)	หน่วยนับ (๔)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (๕)	แผนงาน/แผนเงิน (๖)												งบกลาง/งบประมาณ รวม (๘)		
					ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓					ไตรมาสที่ ๔	
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ การจัดการสุขภาพโรงพยาบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปี่ยมความมั่นใจต่อการพัฒนา คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ น้ำประปาที่ได้ ๒. สถานประกอบการด้านอาหารได้รับ การพัฒนาด้านสุขภาวะอาหาร ๓. สถานบริการที่ท่องเที่ยวชั่วคราว ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้ได้ ตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรต่อ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) พัฒนาคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง มีประสิทธิภาพ ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ จัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย	จังหวัด																	
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ สุขภาพโรงพยาบาล และส่งเสริมการ ยกระดับคุณภาพสถานบริการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงแรมและร 스토랑 ผ่านระบบVDO Conference		งบประมาณ	บาท	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๖๒,๕๔๒			
กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตาม ถอด บทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจ ประเมินและประเมินผลการ ดำเนินงานด้านการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐาน ด้านสุขภาพบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐาน ด้านสุขภาพบริการร่วมกับภาคี เครือข่าย		บาท	พ.ย.	๐													-		
		บาท	ก.พ. - ส.ค.						๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐				๔๐,๐๐๐	




แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการพัฒนาระบบการจัดกาสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลพื้นที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๖๕,๕๕๒ บาท กลุ่มพัฒนอนามัยสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ (๑)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (๒)	เป้าหมายโครงการ ตามแผน ปฏิบัติการ (๓)	หน่วยนับ (๔)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (๕)	แผนงาน/แผนเงิน (๖)												งบรวม/งบประมาณ รวม (๗)				
					ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓					ไตรมาสที่ ๔			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล อาหาร (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI)		บาท	ม.ค.					๐										-		
	กิจกรรมที่ ๔ สัมมนาการเฝ้าระวัง และรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาล อาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อ สร้างความเชื่อมั่นด้านอาหาร ปลอดภัยในการท่องเที่ยว		บาท	ก.ค.													๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		
	กิจกรรมที่ ๕ สร้างความรอบรู้ด้าน สุขาภิบาลอาหารและอนามัย สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร ในแหล่ง ท่องเที่ยว		บาท	มี.ค.						๐									-		
	กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ประจำหมู่บ้าน		บาท	พ.ย. - ธ.ค.				๐											-		
	กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล ระบบประจำหมู่บ้านผ่านระบบ VDO Conference		บาท	ม.ค.					๐										-		
	กิจกรรมที่ ๘ ประเมินและจัดทำ ระบบจัดการคุณภาพน้ำสำหรับการ รับรองคุณภาพน้ำประปา หมู่บ้าน กป. ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปา ดื่มได้		บาท	ก.พ. - มิ.ย.						๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐				๓๐,๐๐๐			
	กิจกรรมที่ ๙ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยน การประเมินและพัฒนา ระบบจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับ การรับรองคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน กป. ตามเกณฑ์มาตรฐาน น้ำประปาดื่มได้ ผ่านระบบออนไลน์		บาท	ส.ค.											๐						

๕
๓
๕

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๖๒,๕๔๒ บาท กลุ่มเป้าหมายที่มีสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ (๑)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (๒)	เป้าหมายโครงการ ตามแผน ปฏิบัติการ (๓)	หน่วยนับ (๔)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (๕)	แผนงาน/แผนเงิน (๖)												แผนงาน/งบประมาณ รวม (๗)				
					ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓					ไตรมาสที่ ๔			
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
	กิจกรรมที่ ๑๐ ออบมพัฒนา ศักยภาพสู่ปฏิบัติงาน ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (online)		บาท	ม.ค. - มี.ค.							๐							-			
	กิจกรรมที่ ๑๑ ประเมินติดตามการ ดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประเมินรับรองระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม (EHA/ตัวบ่งชี้/ปฏิรูป)		บาท	มี.ค. - ส.ค.							๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐				๔๐,๐๐๐			
	กิจกรรมที่ ๑๒ การประชุมเชิง ปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็น เมืองสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ ๔ (EHA Forum ๒๐๒๒)		บาท	ม.ค. - มี.ค.				๓๒,๕๔๒										๓๒,๕๔๒			

๓๒,๕๔๒

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนามัยสิ่งแวดลอม ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)×(๕)			
๑	กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับ มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร และส่งเสริมการยกระดับ คุณภาพสถานบริการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงแรม และรีสอร์ท ผ่านระบบVDO Conference	ระบบประชุมออนไลน์ไม่ เสถียรหรือเกิดขัดข้อง ระหว่างประชุม	๒	๒	๔	ควบคุมความเสี่ยง	ใช้ระบบสัญญาณ อินเทอร์เน็ตในการประชุม เป็นระยะๆ	ภูมิภาณุและคณะ
๒	กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตาม ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจประเมินและประเมินผล การดำเนินงานด้านการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับ มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับภาคีเครือข่าย	ช่วงเวลาในการรับประเมิน ของทีมประเมินและผู้รับ ประเมินไม่ตรงกัน	๑	๑	๑	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำแผนการลงประเมิน ร่วมกับพื้นที่อย่างน้อย ๑ เดือน	ภูมิภาณุและคณะ

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)×(๕)			
๓	กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน สุขาภิบาลอาหาร (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI)	กลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วม ประชุมทราบล่วงหน้า อย่างน้อย ๓ เดือน	กัมภุวิและคณะ
๔	กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนการเฝ้า ระวังและรับรองมาตรฐานการ สุขาภิบาลอาหารและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยใน การท่องเที่ยว	ช่วงเวลาในการขับเคลื่อน งานในพื้นที่ไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง	ประสานให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่มีการ ควบคุม กำกับ และติดตาม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	กัมภุวิและคณะ
๕	กิจกรรมที่ ๕ สร้างความรู้รอบรู้ ด้านสุขาภิบาลอาหารและ อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ ด้านอาหาร ในแหล่งท่องเที่ยว	กลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้	๒	๒	๔	หลีกเลี่ยง/กำจัดความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วม ประชุมทราบล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ เดือน	กัมภุวิและคณะ
๖	กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลระบบฐาน ข้อมูล	ข้อมูลไม่ครบถ้วน เก็บข้อมูล ล่าช้า	๒	๒	๔	ควบคุมความเสี่ยง	ประสานข้อมูลล่วงหน้าจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง น้อย ๒ เดือน	ศศิพรและคณะ



ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)×(๕)			
๗	กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลระบบระบบประชุมผ่าน ระบบ VDO Conference	ระบบประชุมออนไลน์ไม่ เสถียรหรือเกิดขัดข้อง ระหว่างประชุม	๒	๓	๖	ควบคุมความเสี่ยง	ใช้ระบบสัญญาณ อินเทอร์เน็ตในการประชุม เป็นระยะๆ	ศศิพรและคณะ
๘	กิจกรรมที่ ๘ ประเมินและ พัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับการรับรองคุณภาพ น้ำประปา หมู่บ้าน กปภ. ตาม เกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้	ช่วงเวลาในการปรับปรุงประเมิน ของทีมประเมินและผู้รับ ประเมินไม่ตรงกัน	๒	๒	๔	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำแผนการลงประเมิน ร่วมกับพื้นที่อย่างน้อย ๑ เดือน	ศศิพรและคณะ
๙	กิจกรรมที่ ๙ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยน การประเมินและ พัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับการรับรองคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน กปภ. ตาม เกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ผ่านระบบออนไลน์	ระบบประชุมออนไลน์ไม่ เสถียรหรือเกิดขัดข้อง ระหว่างประชุม	๒	๓	๖	ควบคุมความเสี่ยง	ใช้ระบบสัญญาณ อินเทอร์เน็ตในการประชุม เป็นระยะๆ	ศศิพรและคณะ
๑๐	กิจกรรมที่ ๑๐ อบรมพัฒนา ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (online)	ระบบประชุมออนไลน์ไม่ เสถียรหรือเกิดขัดข้อง ระหว่างประชุม	๒	๓	๖	ควบคุมความเสี่ยง	ใช้ระบบสัญญาณ อินเทอร์เน็ตในการประชุม เป็นระยะๆ	กนกอรและคณะ



ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)×(๕)			
๑๑	กิจกรรมที่ ๑๑ ประเมินติดตาม การดำเนินงานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น และประเมินรับรอง ระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA/ส่วน/ปฏิรูป)	ช่วงเวลาในการรับประกัน ของที่มีประเมินและผู้รับ ประเมินไม่ตรงกัน	๑	๑	๑	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำแผนการลงประเมิน ร่วมกับพื้นที่อย่างน้อย ๑ เดือน	กนกอรและคณะ
๑๒	การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการพัฒนา การรณรงค์สิ่งแวดลอม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การ เป็นเมื่อสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ ๘ (EHA Forum ๒๐๒๒)	กลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วม ประชุมทราบล่วงหน้า	กนกอรและคณะ

(๔) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

๑ = เกิดขึ้นบ่อยมากหรือไม่เกิด

๒ = เกิดขึ้นได้บ้าง

๓ = เกิดขึ้นปานกลาง

๔ = เกิดขึ้นบ่อย

๕ = เกิดขึ้นประจำ

(๕) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

๑ = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ

๒ = น้อย

๓ = ปานกลาง

๔ = สูง

๕ = สูงมาก

(๗) กลยุทธ์ มีดังนี้

๑. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง

๒. ควบคุมความเสี่ยง

๓. ยอมรับความเสี่ยง

๔. ถ่ายโอนความเสี่ยง

๕

แผนการใช้วัสดุ/จ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กลุ่มพัฒนามัยสิ่งแวดลอม

โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๑๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการรณามยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ ๘ (EHA Forum ๒๐๒๒)

แผนงบประมาณศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี (ใน DOC เลือกลงสามารถระบุแผน/ผลผลิตได้)

ลำดับที่	กิจกรรม/รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย	งวดที่ ๑			งวดที่ ๒			งวดที่ ๓			งวดที่ ๔			รวมทั้งปี	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมวัสดุ	รวมเงิน
๑	ค่ากระดาษปกา A4 ขนาด 180 แกรม	แพค	๑๐๕	-	-	-	๑๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐	๑,๐๕๐
รวม				๑๐๕.๐๐	-	-	๑๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐	๑,๐๕๐




แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการศึกษาศาสนาและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	วิธีดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ																															
๑	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ สุขาภิบาลอาหาร และส่งเสริม การยกระดับคุณภาพสถาน บริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ของโรงแรมและรีสอร์ท ผ่าน ระบบ VDO Conference	๑ ครั้ง - ผบก.ด้านอาหาร - ผบก.โรงแรม/รีสอร์ท - ผบก.แหล่งท่องเที่ยว - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมาย - สสจ./สสอ./รพ. ในพื้นที่เป้าหมาย - ภาครัฐเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว (๗ จังหวัด)	ไม่ใช้งบประมาณ	๐	พ.ย. ๒๕๖๕	กัมภีร์ และคณะ																															
๒	นิเทศ ติดตาม ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบประเมิน และประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมและยกระดับ มาตรฐานด้านสุขภาพอาหาร ร่วมกับภาคีเครือข่าย	- ผบก.ด้านอาหาร - ผบก.โรงแรม/รีสอร์ท - ผบก.แหล่งท่องเที่ยว - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมาย - สสจ./สสอ./รพ. ในพื้นที่เป้าหมาย - ภาครัฐเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว (๗ จังหวัด)	<table><tr><td>ค่าเบี้ยเลี้ยง</td><td>๒๔๐</td><td>บาท</td><td>๔</td><td>คน</td><td>๗</td><td>วัน</td><td>๖,๗๒๐</td></tr><tr><td>ค่าที่พัก</td><td>๘๐๐</td><td>บาท</td><td>๔</td><td>คน</td><td>๘</td><td>วัน</td><td>๒๕,๖๐๐</td></tr><tr><td>ค่าขึ้นเชื้อเพลิง</td><td>๗,๖๘๐</td><td>บาท</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>๗,๖๘๐</td></tr><tr><td colspan="7">รวม</td><td>๔๐,๐๐๐</td></tr></table>	ค่าเบี้ยเลี้ยง	๒๔๐	บาท	๔	คน	๗	วัน	๖,๗๒๐	ค่าที่พัก	๘๐๐	บาท	๔	คน	๘	วัน	๒๕,๖๐๐	ค่าขึ้นเชื้อเพลิง	๗,๖๘๐	บาท					๗,๖๘๐	รวม							๔๐,๐๐๐	ก.พ. - ส.ค. ๒๕๖๖	กัมภีร์ และคณะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง	๒๔๐	บาท	๔	คน	๗	วัน	๖,๗๒๐																														
ค่าที่พัก	๘๐๐	บาท	๔	คน	๘	วัน	๒๕,๖๐๐																														
ค่าขึ้นเชื้อเพลิง	๗,๖๘๐	บาท					๗,๖๘๐																														
รวม							๔๐,๐๐๐																														

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	วิธีดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ																																															
๓	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI)	๑. ครู เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จำนวน ๘๐ คน จากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ ๑. สสจ./สสอ./โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และ รพ.สต. ๒. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. หน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ (ทั่วประเทศ)	ไม่ใช้งบประมาณ		ม.ค. ๒๕๖๖	กัมภีร์ และคณะ																																															
๔	สนับสนุนการเฝ้าระวังและรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยในการท่องเที่ยว	๗ จังหวัด - สสจ. ๗ จังหวัด	<table><tr><td>ฟอร์มไลน์</td><td>๑๕๐๐</td><td>บาท</td><td>๗</td><td>กล่อง</td><td></td><td></td><td>๑๐,๕๐๐</td></tr><tr><td>ค่าทดสอบสารบอแรกซ์</td><td>๒๐๐</td><td>บาท</td><td>๗</td><td>กล่อง</td><td></td><td></td><td>๑,๔๐๐</td></tr><tr><td>ค่าชุดทดสอบสารกันรา</td><td>๒๕๐</td><td>บาท</td><td>๗</td><td>กล่อง</td><td></td><td></td><td>๑,๗๕๐</td></tr><tr><td>ค่าชุดทดสอบสารฟอกขาว</td><td>๒๐๐</td><td>บาท</td><td>๗</td><td>กล่อง</td><td></td><td></td><td>๑,๔๐๐</td></tr><tr><td>ค่าป้ายรับรองมาตรฐาน</td><td>๙๙๐</td><td>บาท</td><td>๕</td><td>ชิ้น</td><td></td><td></td><td>๔,๙๕๐</td></tr><tr><td colspan="4">รวม</td><td></td><td></td><td></td><td>๒๐,๐๐๐</td></tr></table>	ฟอร์มไลน์	๑๕๐๐	บาท	๗	กล่อง			๑๐,๕๐๐	ค่าทดสอบสารบอแรกซ์	๒๐๐	บาท	๗	กล่อง			๑,๔๐๐	ค่าชุดทดสอบสารกันรา	๒๕๐	บาท	๗	กล่อง			๑,๗๕๐	ค่าชุดทดสอบสารฟอกขาว	๒๐๐	บาท	๗	กล่อง			๑,๔๐๐	ค่าป้ายรับรองมาตรฐาน	๙๙๐	บาท	๕	ชิ้น			๔,๙๕๐	รวม							๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๒๕๖๖	กัมภีร์ และคณะ
ฟอร์มไลน์	๑๕๐๐	บาท	๗	กล่อง			๑๐,๕๐๐																																														
ค่าทดสอบสารบอแรกซ์	๒๐๐	บาท	๗	กล่อง			๑,๔๐๐																																														
ค่าชุดทดสอบสารกันรา	๒๕๐	บาท	๗	กล่อง			๑,๗๕๐																																														
ค่าชุดทดสอบสารฟอกขาว	๒๐๐	บาท	๗	กล่อง			๑,๔๐๐																																														
ค่าป้ายรับรองมาตรฐาน	๙๙๐	บาท	๕	ชิ้น			๔,๙๕๐																																														
รวม							๒๐,๐๐๐																																														

๒๖๔๔



แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	วิธีดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดงบประมาณ						งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๕	สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร ในแหล่งท่องเที่ยว	๑ ครั้ง - ผนวก.ด้านอาหาร - ผนวก.โรงแรม/รีสอร์ท - ผนวก.แหล่งท่องเที่ยว - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมาย - สสจ./สสอ./รพ. ในพื้นที่เป้าหมาย - ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว (๗ จังหวัด)	ไม่ใช้งบประมาณ						๐	มี.ค. ๒๕๖๖	ภีมภุริ และคณะ	
๖	พัฒนาระบบฐานข้อมูลประปาหมู่บ้าน	๑ ระบบ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	ไม่ใช้งบประมาณ						๐	พ.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๕	ศศิพร และคณะ	
๗	พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านผ่านระบบ VDO Conference	๗ จังหวัด - ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน (จำนวน ๔๒ คน)	ไม่ใช้งบประมาณ						๐	มี.ค. ๒๕๖๖	ศศิพร และคณะ	
๘	ประเมินและพัฒนากระบวนการคุณภาพน้ำสำหรับการรับรองคุณภาพน้ำประปา หมู่บ้านกป.ก.ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้	๗ จังหวัด - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน ๑๔ แห่ง)	ค่าเบี้ยเลี้ยง	๒๔๐ /	บาท	๔	คน	๖	วัน	๕,๗๖๐ /	ก.พ.-มี.ย. ๒๕๖๖	ศศิพร และคณะ
			ค่าที่พัก	๘๐๐ /	บาท	๔	คน	๖	วัน	๑๙,๒๐๐ /		
			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๕,๐๔๐	บาท					๕,๐๔๐ /		
			รวม						๓๐,๐๐๐ /			



ศูนย์อนามัยเขต ๘ อุดรธานี ปงเประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

3,000		
60,000		

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	วิธีดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดงบประมาณ								งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๒	การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ ๘ (EHA Forum ๒๐๒๒)	เจ้าหน้าที่ อปท. สสจ. สธจ. ๑๐๐ คน	คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๕๐	บาท	๑๐๐	คน	๑	มื้อ	๕,๐๐๐	ม.ค.-๖๖	กนกอร และคณะ	
			คำอาหารกลางวัน	๒๕๐	บาท	๑๐๐	คน	๑	มื้อ	๒๕,๐๐๐			
			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๕๔๒	บาท					๑,๕๔๒			
			ค่าวัสดุอุปกรณ์	๑,๐๕๐	บาท					๑,๐๕๐			
			รวม										๓๒,๕๙๒
รวม											๑๖๒,๕๙๒		


