



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๘/๕๘๓

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับงบประมาณและรายละเอียดในกิจกรรม

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี (ผ่านหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน)

ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๑๘.๐๘/๔๗๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวมงบประมาณ ๑๖๒,๕๙๒ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญและภารกิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด จึงขออนุมัติปรับรายละเอียดงบประมาณกิจกรรม ดังนี้

๑. ปรับรายละเอียดกิจกรรมที่ ๘ โดยลดจำนวนผู้ลงปฏิบัติงานจาก ๔ คน เป็น ๓ คน ใช้กลไกเครือข่ายที่มีบทบาทช่วยเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในระดับจังหวัดซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายโครงการ จะเหลืองบประมาณจากการลดผู้ลงปฏิบัติงาน เป็นจำนวน ๖,๒๔๐ บาท (หกพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยปรับงบประมาณเป็นค่าส่งตัวอย่างน้ำ ๒,๒๕๐ บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเพิ่มค่าน้ำมันจาก ๕,๐๔๐ บาท (ห้าพันสี่สิบบาทถ้วน) เป็น ๙,๐๓๐ บาท (เก้าพันสามสิบบาทถ้วน)
๒. ปรับงบประมาณและรายละเอียดในกิจกรรมที่ ๘ เนื่องจากกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข กรมอนามัย มีหนังสือ ที่ สธ ๐๙๔๔.๐๓/๑๔๙๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่และแจ้งโอนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน กองห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ได้สนับสนุนเงินจำนวน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่างบประมาณในการส่งตัวอย่างน้ำ จึงขอปรับรายละเอียดงบประมาณขึ้นจากเดิม ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เป็น ๓๑,๕๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวมงบประมาณในโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๔,๐๙๒ บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ

(นายเรืองยศ บุญภักดี)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

-เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบแล้ว

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิรุท นนสุรัตน์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม

(นางสุภาภรณ์ ลมุลศิลป์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี (ฝ่ายวิชาการ)

() ชอบ และอนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

(นายกฤษฏา ศิริชัยสิทธิ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

แผนการดำเนินงานและงบการเงินของงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๖๔,๐๕๒ บาท กลุ่มเป้าหมายร้อยละ

ลำดับ ที่ (๑)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (๒)	เป้าหมายโครงการ ตามแผน ปฏิบัติการ (๓)	หน่วยนับ (๔)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (๕)	แผนงาน/แผนงาน (๖)												แผนงาน/งบประมาณ รวม (๗)																					
					ไตรมาสที่ ๑																																	
					ไตรมาสที่ ๒																																	
					ไตรมาสที่ ๓																																	
ไตรมาสที่ ๔																																						
งบรวม																																						
งบรวม																																						
โครงการพัฒนาและยกระดับ ระบบการจัดการสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายมีการขับเคลื่อนการ พัฒนาศูนย์สุขภาพตำบล ได้รับการรับรองมาตรฐานตาม เกณฑ์คุณภาพที่ระดับต้นได้ ๒. สถานประกอบการด้านอาหาร ได้รับการพัฒนาด้านอาหาร ได้รับการพัฒนาด้านสุขาภิบาล อาหาร ๓. สถานบริการที่ก่อมลพิษ ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้ ตามมาตรฐานโปรแกรมที่เป็นมิตรต่อ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๔. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) พัฒนาศูนย์ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ ๕. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ จัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย	จังหวัด																																				
																				งบประมาณ	บาท																	
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับ มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ สถานบริการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมของโรงแรมและรีสอร์ท ผ่านระบบVDO Conference	บาท	พ.ย.	๐																																			
กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตาม ถอด บทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจ ประเมินและประเมินผลการ ดำเนินงานด้านการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐาน ด้านสุขาภิบาลอาหารร่วมกับภาคี เครือข่าย	บาท	ก.พ. - ส.ค.																																				

15

แผนการดำเนินงานและกรอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๖๔,๐๙๒ บาท กลุ่มพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่ (๑)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (๒)	เป้าหมายโครงการ ตามแผน ปฏิบัติการ (๓)	หน่วยนับ (๔)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (๕)	แผนงาน/แผนเงิน (๖)												งบกลาง/งบประมาณ (๗)				
					ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓					ไตรมาสที่ ๔			
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI)		บาท	ม.ค.				๐										-			
	กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนการเฝ้าระวังและรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยในการขนส่ง		บาท	ก.ค.						๐					๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐			
	กิจกรรมที่ ๕ สร้างความรู้พื้นฐานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ		บาท	มี.ค.							๐							-			
	กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบหมู่บ้าน		บาท	พ.ย. - ธ.ค.			๐											-			
	กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบระบบหมู่บ้านผ่านระบบ VDO Conference		บาท	ม.ค.				๐										-			
	กิจกรรมที่ ๘ ประเมินและพัฒนากระบวนการคุณภาพน้ำสำหรับการรับรองคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน กบ. ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้		บาท	ก.พ. - มิ.ย.					๑๑,๕๐๐		๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐					๓๑,๕๐๐			

245

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๖๔,๐๔๒ บาท กลุ่มพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่ (๑)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (๒)	เป้าหมายโครงการ ตามแผน ปฏิบัติการ (๓)	หน่วยนับ (๔)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (๕)	แผนงาน/แผนเงิน (๖)												แผนงาน/งบประมาณ รวม (๗)						
					ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓					ไตรมาสที่ ๔					
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
	กิจกรรมที่ ๔ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยน การประเมินและ พัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับการรับรองคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน กปป. ตาม เกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาที่ได้ ผ่านระบบออนไลน์		บาท	ส.ค.																			
	กิจกรรมที่ ๑๐ อบรมพัฒนา ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (online)		บาท	ม.ค. - มี.ค.							๐												
	กิจกรรมที่ ๑๑ ประเมินติดตาม การดำเนินงานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และประเมินรับรองระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA/สิ่งแวดล้อม)		บาท	มี.ค. - ส.ค.							๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐									๔๐,๐๐๐
	กิจกรรมที่ ๑๒ การประชุมเชิง ปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การ เป็นเมืองสุขภาพดี เทศสุขภาพที่ ๘ (EHA Forum ๒๐๒๒)		บาท	ม.ค. - มี.ค.							๓๒,๕๔๒												๓๒,๕๔๒

25

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนามวยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)×(๕)			
๑	กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพสถานบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงแรมและรีสอร์ทฯ ผ่านระบบVDO Conference	ระบบประชุมออนไลน์ไม่เสถียรหรือเกิดข้อขัดข้องระหว่างประชุม	๒	๒	๔	ควบคุมความเสี่ยง	ใช้ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการประชุมเป็นระยะๆ	ภูมิภูริและคณะ
๒	กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตาม ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบประเมินและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพอาหารร่วมกับภาคีเครือข่าย	ช่วงเวลาในการรับประเมินของทีมประเมินและผู้รับประเมินไม่ตรงกัน	๑	๑	๑	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำแผนการลงประเมินร่วมกับพื้นที่อย่างน้อย ๑ เดือน	ภูมิภูริและคณะ

๒๕

ลำดับ	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๓)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)(๕)			
๓	กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขวิทยาโภชนาการ (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI)	กลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง	ประชาชนสัมพันธ์ให้ ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๓ เดือน	ภูมิภาณุและคณะ
๔	กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนการเฝ้าระวังและรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยในการท่องเที่ยว	ช่วงเวลาในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง	ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีการควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	ภูมิภาณุและคณะ
๕	กิจกรรมที่ ๕ สร้างความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร ในแหล่งท่องเที่ยว	กลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้	๒	๒	๔	หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง	ประชาชนสัมพันธ์ให้ ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ เดือน	ภูมิภาณุและคณะ
๖	กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบฐานบ้าน	ข้อมูลไม่ครบถ้วน เก็บข้อมูลล่าช้า	๒	๒	๔	ควบคุมความเสี่ยง	ประสานข้อมูลล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๒ เดือน	ศศิพรและคณะ



ลำดับ	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)×(๕)			
๗	กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลระบบระบบหมู่บ้าน ผ่านระบบ VDO Conference	ระบบประชุมออนไลน์ไม่ เสถียรหรือเกิดขัดข้อง ระหว่างประชุม	๒	๓	๖	ควบคุมความเสี่ยง	ใช้ระบบสัญญาณ อินเทอร์เน็ตในการประชุม เป็นระยะๆ	ศศิพรและคณะ
๘	กิจกรรมที่ ๘ ประเมินและ พัฒนาระบบจัดการคุณภาพ น้ำสำหรับการรับรองคุณภาพ น้ำสำหรับหมู่บ้าน กปภ. ตาม เกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่ม ได้	ช่วงเวลาในการรับ ประเมินของทีมประเมิน และผู้รับประเมินไม่ตรงกัน	๒	๒	๔	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำแผนการลงประเมิน ร่วมกับพื้นที่อย่างน้อย ๑ เดือน	ศศิพรและคณะ
๙	กิจกรรมที่ ๙ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยน การประเมินและ พัฒนาระบบจัดการคุณภาพ น้ำสำหรับการรับรองคุณภาพ น้ำสำหรับหมู่บ้าน กปภ. ตาม เกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่ม ได้ ผ่านระบบออนไลน์	ระบบประชุมออนไลน์ไม่ เสถียรหรือเกิดขัดข้อง ระหว่างประชุม	๒	๓	๖	ควบคุมความเสี่ยง	ใช้ระบบสัญญาณ อินเทอร์เน็ตในการประชุม เป็นระยะๆ	ศศิพรและคณะ
๑๐	กิจกรรมที่ ๑๐ อบรมพัฒนา ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (online)	ระบบประชุมออนไลน์ไม่ เสถียรหรือเกิดขัดข้อง ระหว่างประชุม	๒	๓	๖	ควบคุมความเสี่ยง	ใช้ระบบสัญญาณ อินเทอร์เน็ตในการประชุม เป็นระยะๆ	กนกอรและคณะ



ลำดับ	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)×(๕)			
๑๑	กิจกรรมที่ ๑๑ ประเมิน ติดตามการดำเนินงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประเมินรับรองระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA/สิ่งแวดล้อม/ปฏิรูป)	ช่วงเวลาในการรับ ประเมินของที่มีประเมิน และผู้รับประเมินไม่ตรงกัน	๑	๑	๑	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำแผนการลงประเมิน ร่วมกับพื้นที่อย่างน้อย ๑ เดือน	กนกอรและคณะ
๑๒	การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการพัฒนา บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเป็นเครือข่ายเขต สุขภาพที่ ๘ (EHA Forum ๒๐๒๒)	กลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ล่วงหน้า	กนกอรและคณะ

- (๔) โอกาส ให้คะแนนดังนี้
 ๑ = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
 ๒ = เกิดขึ้นได้บ้าง
 ๓ = เกิดขึ้นปานกลาง
 ๔ = เกิดขึ้นบ่อย
 ๕ = เกิดขึ้นประจำ
- (๕) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้
 ๑ = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
 ๒ = น้อย
 ๓ = ปานกลาง
 ๔ = สูง
 ๕ = สูงมาก
- (๗) กลยุทธ์ มีดังนี้
 ๑. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
 ๒. ควบคุมความเสี่ยง
 ๓. ยอมรับความเสี่ยง
 ๔. ถ่ายโอนความเสี่ยง



หน่วยงาน.....ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์.....กลุ่ม.....พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม.....

บันทึก ที่ สธ ๐๔๑๔.๐๔/๕๓๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ (๑)	รายการเดิม		รายการหลังปรับปรุง				เหตุผลในการปรับปรุง (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม) (๑๑)
	เป้าหมายโครงการ แผน (๒)	ผล (๓)	งบประมาณ (บาท)		ชื่อโครงการ (๘)	เป้าหมายโครงการ (๙)	
			ได้รับ (๔)	เบิกจ่ายไป (๕)	แผนที่จะใช้ (๖)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (๗)	
งบประมาณศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์			๑๖๒,๕๔๒				๑๖๕,๐๔๒
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑.สถานประกอบการด้านอาหาร โรงแรมที่พัก รีสอร์ท และร่วม สาธารณะ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาและยกระดับ มาตรฐานด้านสุขอนามัยอาหาร และอนามัยสิ่งแวดล้อม ๗ จังหวัด ๒.บุคลากรและภาคีเครือข่ายใน แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ศักยภาพและเพิ่มขีด ความสามารถด้านสุขภาพ อาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๗๐ คน ๓.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐานตาม คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ๑๔ แห่ง ๔.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของ ประชาชน ๗ จังหวัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๖๒,๕๔๒	๐	๐	๑๖๒,๕๔๒	๑๖๕,๐๔๒
	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑.สถานประกอบการด้านอาหาร โรงแรมที่พัก รีสอร์ท และร่วม สาธารณะ ในพื้นที่แหล่ง ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานด้าน สุขอนามัยอาหารและอนามัย สิ่งแวดล้อม ๗ จังหวัด ๒.บุคลากรและภาคีเครือข่ายใน แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ศักยภาพและเพิ่มขีด ความสามารถด้านสุขภาพ อาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๗๐ คน ๓.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพน้ำประปา หมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ๑๔ แห่ง ๔.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของ ประชาชน ๗ จังหวัด						

✓
8

รายการเดิม										รายการหลังปรับเปลี่ยน				เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม) (๑๑)
ชื่อโครงการ (๑)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (๘)	เป้าหมายโครงการ (๙)	งบประมาณ (บาท) (๑๐)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	ได้รับ (๔)	เบิกจ่ายไป (๕)	แผนที่จะใช้ (๖)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (๗)								
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพสถานบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงแรมและรีสอร์ท ผ่านระบบ VDO Conference	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	๐	๐	๐	๐	กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพสถานบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงแรมและรีสอร์ท ผ่านระบบ VDO Conference	๑ ครั้ง	๐	ไม่ปรับแผน				
กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตาม ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจจับความเสี่ยงและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารร่วมกับภาคีเครือข่าย	๗ จังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐	กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตาม ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจประเมินและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารร่วมกับภาคีเครือข่าย	๗ จังหวัด	๔๐,๐๐๐	ไม่ปรับแผน				
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI)	๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐	๐	๐	กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI)	๑ ครั้ง	๐	ไม่ปรับแผน				
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนการเฝ้าระวังและรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยในการท่องเที่ยว	๗ จังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนการเฝ้าระวังและรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยในการท่องเที่ยว	๗ จังหวัด	๒๐,๐๐๐	ไม่ปรับแผน				
กิจกรรมที่ ๕ สร้างความรอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว	๗ จังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐	๐	๐	กิจกรรมที่ ๕ สร้างความรอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว	๗ จังหวัด	๐	ไม่ปรับแผน				

25

รายการเดิม										รายการหลังรับแผน				เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม) (๑๑)
ชื่อโครงการ (๑)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (๘)	เป้าหมายโครงการ (๙)	งบประมาณ (บาท) (๑๐)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	ได้รับ (๔)	เบิกจ่ายไป (๕)	แผนที่จะใช้ (๖)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (๗)								
กิจกรรมที่ ๖ ประชุมสรุปการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๖ (online)	๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐	๐	๐	กิจกรรมที่ ๖ ประชุมสรุปการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๖ (online)	๑ แห่ง	๐	ไม่ปรับแผน				
	๑ ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐	๐	๐	กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประปาหมู่บ้าน	๑ ครั้ง	๐	ไม่ปรับแผน				
	๑๔ แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๑,๕๐๐	-๑,๕๐๐	กิจกรรมที่ ๘ ประเมินและพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำสำหรับการรับรองคุณภาพน้ำประปา หมู่บ้าน กบ.ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้	๑๔ แห่ง	๓๑,๕๐๐	มีการปรับแผนโดยลดจำนวนผู้ลงปฏิบัติจาก ๔ คน เป็น ๓ คน จะเหลืองบประมาณจากการลดผู้ลงปฏิบัติงานเป็นจำนวน ๖,๒๕๐ บาท โดยปรับงบประมาณเป็นค่าส่งตัวอย่างน้ำ ๒,๒๕๐ บาท เพิ่มค่าน้ำมันจาก ๕,๐๐๐ บาท เป็น ๙,๐๓๐ บาท และเพิ่มจำนวนเงินเข้ามา ๑,๕๐๐ บาท เนื่องจาก กองห้องปฏิบัติการมอขายได้รับสนับสนุนเงินจำนวน ๑,๕๐๐ บาท เพื่อส่งตัวอย่างและแบบสอบถามกลับคืนไปยังห้องปฏิบัติการ				
กิจกรรมที่ ๙ ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน การประเมินและพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำ	๗ จังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐	๐	๐	กิจกรรมที่ ๙ ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน การประเมินและพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับการรับรองคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน กบป. ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ผ่านระบบออนไลน์	๑ ครั้ง	๐	ไม่ปรับแผน				
กิจกรรมที่ ๑๐ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (online)	๗ จังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐	๐	๐	กิจกรรมที่ ๑๐ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (online)	๗ จังหวัด	๐	ไม่ปรับแผน				
กิจกรรมที่ ๑๑ ประเมินติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินรับรองระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA/ส่วน/ปฏิรูป)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน ๒๐ แห่ง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐	กิจกรรมที่ ๑๑ ประเมินติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินรับรองระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA/ส่วน/ปฏิรูป)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน ๑๐ แห่ง)	๔๐,๐๐๐	ไม่ปรับแผน				


25

รายการเดิม						รายการหลังรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม) (๑๑)
ชื่อโครงการ (๑)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ (๘)	เป้าหมายโครงการ (๙)	งบประมาณ (บาท) (๑๐)	
	แผน (๒)	ผล (๓)	ได้รับ (๔)	เบิกจ่ายไป (๕)	แผนที่จะใช้ (๖)				
กิจกรรมที่ ๑๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การ เป็นเมืองสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ ๘ (EHA Forum ๒๐๒๒)	เจ้าหน้าที่ อบท. สสจ. สดจ. ๑๐๐ คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๒,๕๙๒		๓๒,๕๙๒	๐		๓๒,๕๙๒	ไม่ปรับแผน
			๑๒๒,๕๙๒	-	๑๒๔,๐๙๒	-๑,๕๐๐	๑๒๔,๐๙๒		
รวมทั้งสิ้น							รวมทั้งสิ้น	๑๒๔,๐๙๒	

ตรวจสอบ :

- ๑. ระบุโครงการ/กิจกรรม ไม่ตรงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
- ๒. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมน์ที่ (๕) และ (๑๐) ต้องเท่ากัน
- ๓. Sum ยอดรวมที่ โครงการ และแผนงาน ทุกครั้ง
- ๔. ระบุเหตุผลผลการปรับแผนใน คอลัมน์ที่ ๑๑ รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว (ลงนาม) :



(นายวิรุฬ นนสรรัตน์)

(นายกฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์)

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

แผนการใช้วัสดุ/จ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๘ ประเมินและพัฒนากระบวนการจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับการรักษาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน กภป. ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้

แผนงบประมาณศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ (ใน DOC เลื่อนไม่สามารถระบุแผน/ผลผลิตได้)

ลำดับที่	กิจกรรม/รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย	งวดที่ ๑			งวดที่ ๒			งวดที่ ๓			งวดที่ ๔			รวมทั้งปี	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมวัสดุ	รวมเงิน
๑	ค่าส่งตรวจตัวอย่างน้ำ	กล่อง	๒๕๐	-	-	-	-	๑๕	-	-	-	-	-	-	-	๑๕	๓,๗๕๐
รวม			๒๕๐.๐๐	-	-	-	-	๑๕	-	-	-	-	-	-	-	๑๕	๓,๗๕๐

๒๘ ๕

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	วิธีดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดงบประมาณ										งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพสถานบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงแรมและรีสอร์ท ผ่านระบบ VDO Conference	๑ ครั้ง - ผบก.ด้านอาหาร - ผบก.โรงแรม/รีสอร์ท - ผบก.แหล่งท่องเที่ยว - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมาย - สสจ./สสอ./รพ. ในพื้นที่ เป้าหมาย - ภาครัฐช่วยด้านการท่องเที่ยว (๗ จังหวัด)	ค่าเบี้ยเลี้ยง	๒๔๐	บาท	๔	คน	๗	วัน	๖,๗๒๐	๐	พ.ย. ๒๕๖๕	กัมภูริ และคณะ		
														ค่าที่พัก	๘๐๐
๒	นิเทศ ติดตาม ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารร่วมกับภาครัฐช่วย	เป้าหมาย - สสจ./สสอ./รพ. ในพื้นที่ เป้าหมาย - ภาครัฐช่วยด้านการท่องเที่ยว (๗ จังหวัด)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๗,๖๘๐	บาท					รวม	๔๐,๐๐๐	ก.พ. - ส.ค. ๒๕๖๖	กัมภูริ และคณะ		

๒๕

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	วิธีดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดงบประมาณ										งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI)	๑ ครั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ จำนวน ๘๐ คน จากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ ๑. สสจ./สสอ./ โรงพยาบาล ศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และ รพ.สต. ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. หน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ (ทั่วประเทศไทย)	ไม่ใช้งบประมาณ										ม.ค. ๒๕๖๖	กัมภูริ และคณะ	
๔	สนับสนุนการเฝ้าระวังและรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว	๗ จังหวัด - สสจ. ๗ จังหวัด	ฟอร์มกลิน	๑๕๐๐	บาท	๗	กล่อง				๑๐,๕๐๐	ก.ค. ๒๕๖๖	กัมภูริ และคณะ		
			ค่าทดสอบสารบอแรกซ์	๒๐๐	บาท	๗	กล่อง				๑,๔๐๐				
			ค่าชุดทดสอบสารกันรา	๒๕๐	บาท	๗	กล่อง				๑,๗๕๐				
			ค่าชุดทดสอบสารฟอกขาว	๒๐๐	บาท	๗	กล่อง				๑,๔๐๐				
			ค่าป้ายรับรองมาตรฐาน	๙๙๐	บาท	๕	ชิ้น				๔,๙๕๐				
			รวม									๒๐,๐๐๐			

๓๕

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	วิธีดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดงบประมาณ					งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๕	สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านอาหาร ในแหล่งท่องเที่ยว	๑ ครั้ง - ผบก.ด้านอาหาร - ผบก.โรงแรม/รีสอร์ท - ผบก.แหล่งท่องเที่ยว - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมาย - สสจ./สสอ./รพ. ในพื้นที่ เป้าหมาย - ภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง (๗ จังหวัด)	ไม่ใช้งบประมาณ	๐	มี.ค. ๒๕๖๖					กัมภกริ และคณะ	
๖	พัฒนาระบบฐานข้อมูลประปาหมู่บ้าน	๑ ระบบ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	ไม่ใช้งบประมาณ	๐	พ.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๕				ศศิพร และคณะ		
๗	พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านผ่านระบบ VDO Conference	๗ จังหวัด - ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน (จำนวน ๔๒ คน)	ไม่ใช้งบประมาณ	๐	ม.ค. ๒๕๖๖				ศศิพร และคณะ		
๘	ประเมินและพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำสำหรับการรับรองคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน กปภ.ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้	๗ จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน ๑๔ แห่ง)	ค่าเบี้ยเลี้ยง	๒๔๐	บาท	๓	คน	๖	วัน	๔,๓๒๐	
			ค่าส่งตัวอย่างน้ำ	๒๕๐	บาท	๑๕	กล่อง				๓,๗๕๐
			ค่าที่พัก	๘๐๐	บาท	๓	คน	๖	วัน		๑๔,๔๐๐
									ก.พ.-มี.ย. ๒๕๖๖	ศศิพร และคณะ	

Handwritten signature and initials in blue ink.

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	วิธีดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดงบประมาณ							งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๙,๐๓๐	บาท							
			รวม							๙,๐๓๐		
๙	ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยน การประเมินและพัฒนากระบวนการจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับการรับรองคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน กบป. ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ผ่านระบบออนไลน์	๗ จังหวัด - ผู้ดูแลระบบประปา - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	ไม่ใช้งบประมาณ							๐	ส.ค. ๒๕๖๖	ศศิพร และคณะ
๑๐	อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (online)	๗ จังหวัด - เจ้าหน้าที่ อบท. สสจ. สดจ. - อบจ.ทสจ. (จำนวน ๒๐๐ คน)	ไม่ใช้งบประมาณ							๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๖	กนกอร และคณะ
๑๑	ประเมินติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินรับรองระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA/ส่วน/ปฏิภ)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน ๒๐ แห่ง)	ค่าเบี้ยเลี้ยง	๒๔๐	บาท	๔	คน	๑๐	วัน	๙,๖๐๐		
			ค่าที่พัก	๘๐๐	บาท	๔	คน	๗	วัน	๒๒,๔๐๐		
			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๘,๐๐๐	บาท					๘,๐๐๐	มี.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กนกอร และคณะ
			รวม							๔๐,๐๐๐		

๓๕

[Signature]

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขภาพสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	วิธีดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดงบประมาณ								งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๒	การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการพัฒนา บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ การเป็นเมืองสุขภาพดี เขต สุขภาพที่ ๘ (EHA Forum ๒๐๒๒)	เจ้าหน้าที่ อบท. สสจ. สดจ. ๑๐๐ คน	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๕๐	บาท	๑๐๐	คน	๑	มี	๕,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๖	กนกกร และคณะ	
			ค่าอาหารกลางวัน	๒๕๐	บาท	๑๐๐	คน	๑	มี	๒๕,๐๐๐			
			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๕๔๒	บาท					๑,๕๔๒			
			ค่าวัสดุอุปกรณ์	๑,๐๕๐	บาท					๑,๐๕๐			
			รวม										๓๒,๕๔๒
รวม											๑๖๔,๐๙๒		

๒๕

