



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ก่อตั้งพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๗๒ ๙๕๕๖

ที่ สธ ๐๔๑๘.๐๔/๑๓๗

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี (ผ่านหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาがらมังคลา)

ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ที่ สธ ๐๔๑๘/๑๑๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนส่งเสริมงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๓,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมอนามัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติปรับแผนงาน/โครงการ ในกิจกรรมที่ ๕ การรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ปรับงบประมาณออก จำนวน ๔,๑๕๖ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ ๑,๘๔๔ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กิจกรรมที่ ๖ ประชุมสรุปการดำเนินงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๒,๔๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยหกบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณ ๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) โดยงบประมาณที่ปรับออกรวมจำนวน ๑๖,๖๑๖ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) จัดสรรให้กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติการ สู่องค์กรสมรรถนะสูง ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในกิจกรรมที่ ๑ ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ ซึ่งโครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนส่งเสริมงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ มีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๘๖,๘๘๔ บาท (แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

- เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบแล้ว
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิรุทธ นันสุรัตน์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี (ด้านวิชาการ)

(นายเรืองยศ บุญภักดี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

(นางสุจักรรณ์ ลุมูลศิลป์)

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)

(นายกฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์)

นายแพทย์เขียวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

แผนกรายวัน/ชั่วสัปดาห์/จ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรม/ภาระที่ต้องรับผิดชอบ

โครงการสร้างความร่วมมือภาคใต้เครือข่ายในการขับเคลื่อนส่งเสริมงานน้ำดื่มน้ำเสียและน้ำประปาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำดื่มน้ำเสียตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๔๙๙๖

กิจกรรมที่ ๕ การรณรงค์ดำเนินงานยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนงาน คุณย่อนนามยท ๘ อุดรธานี

ลำดับที่	กิจกรรม/รายการ	หน่วย	ราคาก่อต้นหน่วย น้ำบ.	งวดที่ ๓			งวดที่ ๔			งวดที่ ๕			รวมทั้งปี				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ป.ค.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมสัดส่วน
๑	จัดทำหมายสำคัญ																
๒	จัดซื้อวัสดุ	แผ่น	๔๐๐.๐๐			๗						๑				๑	๔๐๐
๓	จัดทำ A4	รีม	๑๙๕.๐๐														๑๙๕๐
	รวม																๑,๐๕๐

๒๖/๕

แผนภูมิสำนักงานและภารกิจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเชิงคุณภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑๖๖๖ จำนวนประมาณ ๑๐๖๖๖ บหา (ที่มา: แผนภูมิสำนักงานและภารกิจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเชิงคุณภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑๖๖๖ จำนวนประมาณ ๑๐๖๖๖ บหา)

โครงการ : สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพเชิงคุณภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑๖๖๖ จำนวนประมาณ ๑๐๖๖๖ บหา (ที่มา: แผนภูมิสำนักงานและภารกิจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเชิงคุณภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑๖๖๖ จำนวนประมาณ ๑๐๖๖๖ บหา)

ลำดับที่ (๑)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (๒)	เป้าหมายโครงการ ตามมาตรฐานปฏิบัติการ (๓)	หัวเรียน (๔)	ตัวชี้วัด			แผนงาน/แผนผัง (๕)			ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หน่วยงาน/รุ่น (๗)
				ต.๑	พ.๑	ร.๑	ต.๒	พ.๒	ร.๒		
๑	โครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพเชิงคุณภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑๖๖๖	๑. ใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไป ๒. สามารถกระทำภารกิจที่ดูแลดูแลตัวเองเป็นไป ๓. สามารถเขียนเรียงความอ่านเขียนอ่านเขียนด้วยความถูกต้อง ๔. เผยแพร่องสืบสืบพัฒนาการเรียนรู้ทั้งทางวัสดุและ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย/อังกฤษ/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ฯลฯ	๑๖๖๖	๑๖๖๖	๑๖๖๖	๑๖๖๖	๑๖๖๖	๑๖๖๖	๑๖๖๖	๑๖๖๖	๑๖๖๖
๒	กิจกรรมที่ ๑ ประชุมทีมผู้ดูแลแนวทางการ ดำเนินงาน GCH ปี ๑๖๖๖ สำหรับครุภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบงาน (online)	บ.๑	บ.๑	-	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖	-	-	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖
๓	กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการ GCH ระดับเขตสุขภาพที่ ๔ (online)	บ.๒	บ.๒	๐	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖	-	-	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖
๔	กิจกรรมที่ ๓ ประชุมทีมผู้ดูแลแนวทางการ ดำเนินงาน GCH และ GCHHS เพื่อสุขภาพที่ ๔ ผู้ดูแลผู้รับผิดชอบ	บ.๓	บ.๓	๐	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖	-	-	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖
๕	กิจกรรมที่ ๔ การประเมินคุณภาพ ดำเนินงาน GCH และ GCHHS เพื่อสุขภาพที่ ๔	บ.๔	บ.๔	๐	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖	-	-	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖
๖	กิจกรรมที่ ๕ การประเมินคุณภาพดำเนินงาน ผู้ดูแลผู้รับผิดชอบ ๑๖๖๖	บ.๖	บ.๖	๐	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖	-	-	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖
๗	กิจกรรมที่ ๖ สำรวจประเมินคุณภาพดำเนินงาน ผู้ดูแลผู้รับผิดชอบ ๑๖๖๖	บ.๗	บ.๗	๐	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖	-	-	๑,๖๖๖	๑,๖๖๖

๒ ๕

(ມະນຸຍາເມືອງສັຫະນະ ໂພນພະເຈົ້າ) ໂມດ. ພ. ០០៤, ພ. ០០៣ ສະບັບຕະຫຼາມ ຕະຫຼາມໄຫວ້າ

โครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๑

จำนวนงบประมาณ ๑๐๓,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ	วิธีดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดงบประมาณ	งบประมาณรายเดือน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การรณรงค์ปลูกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑. วันต่อเนื่องโดยปกติ ๒. วันส่งมอบ ๓. ถึงสิ้นเดือน ๔. วันอนุรักษ์โลกต่อไป	๓. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๔. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๔,๐๕๐	๗.๓. ๖๕ - ๗.๗. ๖๖ ๗๙๘๔	ก.๑.นําที่ ให้ประเมิน และคิดคะแนน
๖	ประชุมสรุปการดำเนินงาน ดำเนินงานยังไงแล้วต้อง ^{๒๕๖๑}	๑ ครั้ง ภาคครัวท้าย ๓๔ คน	๔๙๘๗๔	๐	๗.๗. - ๗.๙. ๖๖ ๗๙๘๔	
๗	ศึกษาดูงานที่บ้านที่ ตัวจริงเครื่องหัตถอาบน้ำ ^{๒๕๖๑} สิ่งแวดล้อม	เจ้าหน้าที่ ๗๙๔	๑๐ ค่าเบี้ย膳俸 ๑๐ ค่าเช่าที่พัก ๓๐ ค่าพาหนะเดินทาง ๔๕,๗๐๐	๗๙๔๐	๗.๗. ๖๕ - ๗.๗. ๖๖ ๗๙๘๔	ก.๑.นําที่ ให้ประเมิน และคิดคะแนน
			๗๙๘๗๔	๗๙๘๗๔		

หนากรุงราชบูรณะ.....ศรีที่อยู่ในมนต์ชักษา.....ก่อรากานี.....ก่อราก.....พัฒนาอ่อนนุ่มเจริญเติบโต.....

ପ୍ରକାଶକ

ชื่อโครงการ (๑)	รายการเดือน					หอดูแลในการปรับเปลี่ยน ด้วยเหตุผลความจำเป็นในจังหวัดที่มีการปรับเปลี่ยน พร้อม ห้องน้ำแหล่งจราจรตามที่รับรองจากฯ คณะกรรมการ		
	จำนวน เงิน (๒)	จำนวนค่าจ้าง เดือน (๓)	ได้รับ (๔)	เบิกจ่าย (๕)	คงเหลือ/ ส่วนต้น (๖)	จำนวนการ ก่อสร้าง ๕ กิโลเมตร	จำนวนการ ก่อสร้าง (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)
กิจกรรมที่ ๕ การยุบตัวบ้าน อยู่น้อยลงแล้วก็รื้อ	๕ ครั้ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๖,๐๐๐	๑,๙๔๕	๐	๔,๑๖๖	๔ กิโลเมตร	๑๔,๔๔๕
กิจกรรมที่ ๖ ประชุมสุดปาร์ต ดำเนินงานด้านอาชญากรรม สิ่งแวดล้อม ๒๕๖๒	๑ ครั้ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๖,๖๖๐	๐	๑๖,๖๖๐	กิจกรรมที่ ๕ การยุบตัวบ้านนี้ สิ่งแวดล้อม	๕ กิโลเมตร	๑๔,๔๔๕
กิจกรรมที่ ๗ ศึกษาดูงาน ห้องน้ำริมทางด้วยตัวเองทั้งหมด	๑ ครั้ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๖,๖๖๐	๐	๑๖,๖๖๐	กิจกรรมที่ ๖ ประชุมสุดปาร์ต ดำเนินงานด้านอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๒	๑ กิโลเมตร	๐
รวมทั้งสิ้น			๑๖๖,๖๖๐	๒๕๖๖	๑๖๖,๖๖๐			๑๔๔,๔๔๕

ตรวจสอบ :

- ๑. ระบุค่าใช้จ่ายก่อสร้าง ในโตรถการให้ครบถ้วนตามลำดับ
- ๒. ผลรวมทั้งสิ้น คงเหลือที่ (๔) เหลือ (๑๑) ต้องเข้ากัน
- ๓. Sum ยอดรวมที่ โตรถการ และแผนงาน ทุกครั้ง
- ๔. ระบุห้องน้ำแหล่งจราจรที่จะสร้างใหม่ คงเหลือที่ ๑๑ รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับແ劈ไปเบี้ย แต่กิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนา ให้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า (ลงนาม) :

(นางริษ พนรัตน์)

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนา ให้ตรวจสอบเบื้องต้น

(นายอาทิตย์ ศรีสุขสันติ)

ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์และพัฒนา ๑ อุตรดิตถ์