



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๖

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๓/๖๔

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ ๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี (ผ่านหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน)

ตามที่ กลุ่มงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๓/๔๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเกิดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ทุกฝ่ายจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ กลไกการดำเนินงานระบบบริการสาธารณสุข การส่งเสริม เฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ๐ - ๕ ปี เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยได้รับงบประมาณ จำนวน ๔๔๗,๙๐๙ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก จึงขออนุมัติปรับแผนงาน/โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. กิจกรรมที่ ๓ ประชุมคณะกรรมการ MCH board ระดับเขต (เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงในเขตสุขภาพที่ ๘) มีงบประมาณ ๖๑,๖๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน ๓๕,๗๒๐ บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และมียังงบประมาณคงเหลือ จึงขอปรับงบประมาณออก จำนวน ๒๕,๘๘๐ บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพื่อปรับโอนงบประมาณให้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติการสู่องค์กรสมรรถนะสูง ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ในกิจกรรมที่ ๑ ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘

๒. กิจกรรมที่ ๔ นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย งบประมาณ ๑๕๙,๔๘๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑ จังหวัด ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๖๘๐ บาท (เก้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณ ๑๔๙,๘๐๕ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) และยังคงดำเนินการไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ได้ประมาณการงบประมาณในการดำเนินงานในจังหวัดที่เหลือ และปรับเพิ่มกิจกรรมภายในโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพแล้ว และมียังงบประมาณคงเหลือ จึงขอปรับงบประมาณออก จำนวน ๓๑,๖๗๔ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) เพื่อปรับโอนงบประมาณให้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติการ สู่องค์กรสมรรถนะสูง ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ในกิจกรรมที่ ๑ ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘

๓. ปรับเพิ่มกิจกรรมภายในโครงการฯ โดยใช้งบประมาณจากกิจกรรมที่ ๔ นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย รวมงบประมาณ ๔๒,๑๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ปรับเพิ่มกิจกรรมที่ ๑๘ ประชุมถอดบทเรียน และบูรณาการด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ ๘ จำนวน ๒๙,๐๖๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกสิบบาทถ้วน)

๓.๒ ปรับเพิ่มกิจกรรมที่ ๑๙...

๓.๒ ปรับเพิ่มกิจกรรมที่ ๑๙ ประชุมพัฒนาโปรแกรมการเฝ้าระวังมารดา/ทารกตายใน
เขตสุขภาพที่ ๘ (Dashboard ลดมารดา/ทารกตาย ,จัดทำร่างหลักสูตรอบรม.แม่และเด็ก) จำนวน ๔,๘๐๐ บาท
(สีพื้นแปดร้อยบาทถ้วน)

๓.๓ ปรับเพิ่มกิจกรรมที่ ๒๐ นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรี
และเด็กปฐมวัย พื้นที่โครงการพระราชดำริ จำนวน ๘,๒๔๐ บาท (แปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ซึ่งงบประมาณคงเหลือในโครงการส่งเสริมการเกิดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ
๒๕๖๖ หลังปรับแผน ครั้งที่ ๔ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๙๐,๓๕๕ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามร้อยห้าสิบบ้า
บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวประทุม โพธิจินดา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานามัยแม่และเด็ก

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

-เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบแล้ว

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิรุท นนสุรัตน์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(นางสุภาภรณ์ ลมุลศิลป์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี (ด้านวิชาการ)

(นายแพทย์กฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

แบบฟอร์มการปรับแผนงาน / โครงการ ปี 2566

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก (ปรับแผนครั้งที่ 4)

บันทึกที่ สร.0918.03/64. ลงวันที่.26.เม.ย.....

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) (11)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
โครงการส่งเสริมการเกิดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 8	1. จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการมีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวและการมีบุตร ⁵ จังหวัด 2. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันมารดาตายทั้ง 7 จังหวัดและมีการจัดประชุมทบทวนวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาทุกรายเพื่อหาแนวทางในการป้องกันมารดาตายซ้ำในจังหวัดและในเขตสุขภาพที่ 8 ⁷ จังหวัด 3. ขับเคลื่อนการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560 และสร้างเครือข่ายระดับเขตในการขับเคลื่อนพรบ. (จังหวัด) ⁴ ไตรมาส 4. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม/ประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ² 80ร้อยละ 5. จำนวนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพช่องปาก(แห่ง) ⁷ แห่ง 6. เกิดผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ระดับครอบครัว ²⁰ ครอบครัว 7. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 4D	อยู่ระหว่างดำเนินการ	447,909	255,964	134,391	57,554	โครงการส่งเสริมการเกิดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 8	1. จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการมีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวและการมีบุตร ⁵ จังหวัด 2. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันมารดาตายทั้ง 7 จังหวัดและมีการจัดประชุมทบทวนวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาทุกรายเพื่อหาแนวทางในการป้องกันมารดาตายซ้ำในจังหวัดและในเขตสุขภาพที่ 8 ⁷ จังหวัด 3. ขับเคลื่อนการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560 และสร้างเครือข่ายระดับเขตในการขับเคลื่อนพรบ. (จังหวัด) ⁴ ไตรมาส 4. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม/ประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ² 80ร้อยละ 5. จำนวนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพช่องปาก(แห่ง) ⁷ แห่ง 6. เกิดผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ระดับครอบครัว ²⁰ ครอบครัว	390,355	
กิจกรรมที่ 1ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-		-	กิจกรรมที่ 1ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง	-	ไม่ปรับแผน

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) (11)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 2 ประชุม ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ (กรณีมารดาตาย)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 2 ประชุม ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ (กรณีมารดาตาย)	ร้อยละ 100	-	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 3 ประชุม คณะกรรมการ MCH board ระดับเขต (เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงในเขตสุขภาพที่ 8)	2 ครั้ง	2 ครั้ง	61,600	35,720	-	25,880	กิจกรรมที่ 3 ประชุม คณะกรรมการ MCH board ระดับเขต (เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงในเขตสุขภาพที่ 8)	2 ครั้ง	35,720	ปรับโอนงบประมาณให้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติการสู้องค์กรสมรรถนะสูง ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ในกิจกรรมที่ ๑ ตรวจสอบราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ จำนวน ๒๕,๘๘๐ บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบ บาทถ้วน) รวมคงเหลืองบประมาณในกิจกรรมทั้งสิ้น ๓๕,๗๒๐ บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย	3 จังหวัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	159,485	9,680	76,031	31,674	กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย	3 จังหวัด	85,711	1.ปรับโอนงบประมาณให้กิจกรรมที่ 18 จำนวน 29,060 บาท (สองหมื่นเก้าพันหกสิบบาทถ้วน) 2.ปรับโอนงบประมาณให้กิจกรรม ที่ 19 จำนวน 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 3.ปรับโอนงบประมาณให้กิจกรรม ที่ 20 จำนวน 8,240 บาท (แปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 4. ปรับโอนงบประมาณให้โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติการสู้องค์กรสมรรถนะสูง ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์ ในกิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 31,674 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อม ทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณ รวมในกิจกรรม) (11)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 5 นิเทศติดตาม เฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	4 ครั้ง	2 ครั้ง	4,700	4,700	-	-	กิจกรรมที่ 5 นิเทศติดตาม เฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	4 ครั้ง	4,700	
กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายคนโสดรุ่นใหม่	3 ครั้ง	3 ครั้ง	35,280	25,600	9,680	0	กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายคนโสดรุ่นใหม่	3 ครั้ง	35,280	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 7 รมรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความตระหนักรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ และครอบครัวเพื่อลดการเกิดโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม (เดือนวันแม่แห่งชาติ)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 7 รมรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความตระหนักรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ และครอบครัวเพื่อลดการเกิดโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม (เดือนวันแม่แห่งชาติ)	1 ครั้ง	-	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 8 นิเทศติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านสุขภาพ4D	1 แห่ง	1 แห่ง	34,120	34,120	-	-	กิจกรรมที่ 8 นิเทศติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านสุขภาพ4D	1 แห่ง	34,120	

รายการเดิม							รายการหลังปรับเปลี่ยน			เหตุผลในการปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับเปลี่ยน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) (11)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 9 พัฒนา ศักยภาพ Child project Managers(CPM)และ ทีมผู้ฝึกสอน ภาคปฏิบัติDSPM เขต สุขภาพที่ 8	1 ครั้ง	1 ครั้ง	36,540	36,540	-	0	กิจกรรมที่ 9 พัฒนา ศักยภาพ Child project Managers(CPM)และ ทีมผู้ฝึกสอน ภาคปฏิบัติDSPM เขต สุขภาพที่ 8	1 ครั้ง	36,540	ไม่ปรับเปลี่ยน
กิจกรรมที่ 10 ประชุม เชิงปฏิบัติขับเคลื่อน การใช้งานระบบเฝ้า ระวังทันตสุขภาพใน กลุ่มสตรีและเด็ก ปฐมวัยในหน่วยบริการ สาธารณสุข เขต สุขภาพที่ 8 (Online)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	3,600	3,600	-	-	กิจกรรมที่ 10 ประชุม เชิงปฏิบัติขับเคลื่อน การใช้งานระบบเฝ้า ระวังทันตสุขภาพใน กลุ่มสตรีและเด็ก ปฐมวัยในหน่วย บริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 (Online)	1 ครั้ง	3,600	ไม่ปรับเปลี่ยน
กิจกรรมที่ 11 รมรงค์ สัปดาห์ส่งเสริมการคิด ทรงพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM ผ่านระบบ Online	1 ครั้ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 11 รมรงค์ สัปดาห์ส่งเสริมการคิด ทรงพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM ผ่านระบบ Online	1 ครั้ง	-	ไม่ปรับเปลี่ยน
กิจกรรมที่ 12 นิเทศ ติดตามการประเมิน ทักษะการใช้ DSPM ของพยาบาลหลังคลอด ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ	1 ครั้ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 12 นิเทศ ติดตามการประเมิน ทักษะการใช้ DSPM ของพยาบาลหลัง คลอด ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ	1 ครั้ง	-	ไม่ปรับเปลี่ยน


รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) (11)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 13 ยกระดับพื้นที่ต้นแบบ เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ครอบครัว (Play worker ระดับ ครอบครัว)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	15,180	-	15,180	-	กิจกรรมที่ 13 ยกระดับพื้นที่ต้นแบบ เด็กไทยเล่นเปลี่ยน โลกครอบครัว (Play worker ระดับ ครอบครัว)	1 ครั้ง	15,180	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 14 มหกรรม ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานส่งเสริม กิจกรรมทางกาย พื้นที่ ต้นแบบเล่นเปลี่ยนโลก (Play Day)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	19,904	19,904	-	0	กิจกรรมที่ 14 มหกรรมขับเคลื่อน การดำเนินงานส่งเสริม กิจกรรมทางกาย พื้นที่ ต้นแบบเล่นเปลี่ยนโลก (Play Day)	1 ครั้ง	19,904	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 15พัฒนา ศักยภาพแกนนำ (ครู) ในการจัดกิจกรรม โรงเรียนพ่อแม่ในสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย ด้าน สุขภาพ 4D	1 ครั้ง	2 ครั้ง	77,500	77,500	-	0	กิจกรรมที่ 15พัฒนา ศักยภาพแกนนำ (ครู) ในการจัดกิจกรรม โรงเรียนพ่อแม่ใน สถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ด้านสุขภาพ 4D	2 ครั้ง	77,500	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 16 ประชุม ขับเคลื่อนการยกระดับ สถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) รูปแบบ Online	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 16 ประชุม ขับเคลื่อนการ ยกระดับสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) รูปแบบ Online	1 ครั้ง	-	ไม่ปรับแผน

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) (11)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 17 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์ประเมินรับรอง ตำบลหมื่นศรชัย 1,000 วัน Plus คู่อื่น 2,500 วัน เขตสุขภาพที่ 8 (แบบออนไลน์)	1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 17 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์ประเมินรับรอง ตำบลหมื่นศรชัย 1,000 วัน Plus คู่อื่น 2,500 วัน เขตสุขภาพที่ 8 (แบบออนไลน์)	1 ครั้ง	-	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 18 กิจกรรมที่ 18 ประชุมถอดบทเรียน และบูรณาการด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8	1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 18 กิจกรรมที่ 18 ประชุมถอดบทเรียน และบูรณาการด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8	1 ครั้ง	29,060	ปรับปรับงบประมาณการดำเนินงานจากกิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวน 29,060 บาท (สองหมื่นเก้าพันหกสิบบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 19 ประชุมพัฒนาโปรแกรมการเฝ้าระวังมารดา/ทารกตายในเขตสุขภาพ ที่ 8 (Dashboard ลดมารดา/ทารกตาย , จัดทำร่างหลักสูตรอสม.แม่และเด็ก)	1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 19 ประชุมพัฒนาโปรแกรมการเฝ้าระวังมารดา/ทารกตายในเขตสุขภาพ ที่ 8 (Dashboard ลดมารดา/ทารกตาย , จัดทำร่างหลักสูตรอสม.แม่และเด็ก)	1 ครั้ง	4,800	ปรับปรับงบประมาณการดำเนินงานจากกิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวน 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) (11)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 20 นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย พื้นที่โครงการพระราชดำริ	1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 20 นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย พื้นที่โครงการพระราชดำริ กิจกรรมที่ 20 นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย พื้นที่โครงการพระราชดำริ	1 ครั้ง	8,240	ปรับรับงบประมาณการดำเนินงานจากกิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวน 8,240 บาท (แปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
รวมทั้งสิ้น			447,909	255,964	134,391	57,554	รวมทั้งสิ้น		390,355	

- ตรวจสอบ :
- | 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
 - | 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมป์ ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน
 - | 3. Sum ยอดรวมที่ โครงการ และแผนงาน ทุกครั้ง
 - | 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมป์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว (ลงนาม) :


 (.....)

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(.....)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์