

1. Assessment มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้

1.4 ด้านการประเมินความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ จังหวัด	กลุ่มเป้าหมายมาไม่ ครบจำนวนตามที่ วางแผนไว้	3	2	6	ควบคุมความเสี่ยง	1. จัดทำหนังสือราชการประสาน ประสานกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร แจ้ง ช่วงระยะเวลาการจัดการประชุมไว้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน 2. ติดตามกลุ่มเป้าหมายหลังจากส่ง หนังสือเชิญ	อภิชาติ
2	คัดเลือกโรงเรียนเพศวิถี ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ระดับ ท้องถิ่นในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	1.กลุ่มเป้าหมายมา เข้าร่วมไม่ครบ จำนวนตามที่ วางแผนไว้	3	2	6	ควบคุมความเสี่ยง	1. จัดทำหนังสือราชการประสาน ประสานกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร แจ้ง ช่วงระยะเวลาการจัดการประชุมไว้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน 2. ติดตามกลุ่มเป้าหมายหลังจากส่ง หนังสือเชิญ	อภิชาติ / ชิน โชติ
		2. ผลงานส่งไม่ครบ ตามเป้าหมาย	3	3	60	หลีกเลี่ยง/กำจัด ความเสี่ยง	ประสานผู้เข้าร่วมคัดเลือกล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน	อภิชาติ / ชิน โชติ

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
3	อบรมการให้บริการยาฝัง คุมกำเนิดสำหรับพยาบาล เขตสุขภาพที่ 8 รุ่นที่2	1.ประสบการณ์ฝัง ยาคุมกำเนิดขณะ อบรมไม่ครบตาม กำหนด	3	4	12	หลีกเลี่ยง/กำจัด ความเสี่ยง	ประสานหน่วยบริการนัดผู้รับบริการ มารับบริการช่วงระหว่างการอบรม	ครองใจ
		2.ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ครบตาม เป้าหมาย	4	3	12	ควบคุมความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและประสาน ผู้เข้ารับการอบรมล่วงหน้า 1 เดือน	
4	รับรองมาตรฐานและนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนงาน ตามพระราชบัญญัติ การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จำนวนอำเภอและ YFHS ไม่ได้ตาม เป้าหมายกำหนด	3	2	6	ควบคุมความเสี่ยง	1.ประสาน สสจ.กำหนดพื้นที่และวัน ลงเยี่ยม 2.ประสาน สสจ.ทีมพี่เลี้ยงลงเยี่ยม พื้นที่ก่อน 3.แจ้งช่วงระยะเวลาการเยี่ยมประเมิน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน	รุ่งสินี / สุจิต พรรณ
5	พัฒนาศูนย์สาธิตบริการ สุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับ วัยรุ่นและเยาวชน	กลุ่มเป้าหมายมา เข้าร่วมไม่ครบ จำนวนตามที่ วางแผนไว้	3	3	9	ควบคุมความเสี่ยง	1. จัดทำหนังสือราชการประสาน ประสานกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร แจ้ง ช่วงระยะเวลาการจัดการประชุมไว้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน 2. ติดตามกลุ่มเป้าหมายหลังจากส่ง หนังสือเชิญ	รุ่งสินี / สุจิต พรรณ

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่่าเกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
2. ควบคุมความเสี่ยง
3. ยอมรับความเสี่ยง
4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

เด็กวัยเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฟันไม่ผุ แบบบูรณาการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้ โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความ เสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	กิจกรรมที่ 1 ประชุม ชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานบูรณา การวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563 ผ่าน WEB Conference	พื้นที่ไม่สะดวก เครือข่าย Internet ไม่ เสถียร	3	2	6	ควบคุมความเสี่ยง	ประสานพื้นที่กำหนดวันในการ Conference ร่วมกัน	น.ส.สุกัญญา คณะวาปี
2	กิจกรรมที่ 2 ผลิตสื่อ ส่งเสริมการ ดำเนินงานการ ส่งเสริมสุขภาพเด็ก วัยเรียน	การส่งงานล่าช้า ไม่ตรงตาม กำหนด	3	2	6	ควบคุมความเสี่ยง	กำหนดตารางงานส่งผลงาน ที่ ชัดเจน	

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้ โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความ เสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
3	กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการ ดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพนักเรียน	พื้นที่ไม่สะดวก	3	2	6	ควบคุมความเสี่ยง	ประสานพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน กำหนดตาราง การดำเนินงานร่วมกับพื้นที่	
4	กิจกรรมที่ 5 คัดเลือกโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร	ผลงานไม่ตรง ตามที่กำหนด โรงเรียนไม่ พร้อมสำหรับ การประเมิน	3	4	12	ควบคุมความเสี่ยง	กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง มี การส่งรายละเอียดงานที่ชัดเจน กับผู้รับจ้างงาน ประสานพื้นที่ และโรงเรียนในการวางแผน ทางการประเมินโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ร่วมกับพื้นที่	
5.	อบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรใน การใช้เครื่องมือแบบ ประเมินสุขภาพและ	กลุ่มเป้าหมาย มาเข้าร่วมไม่ ครบจำนวน	3	3	9	ควบคุมความเสี่ยง	1. จัดทำหนังสือราชการ ประสานประสานกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร แจ้งช่วงระยะเวลาการ จัดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่าง	

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้ โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความ เสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
	การคัดกรองสุขภาพ เด็กพิเศษ	ตามที่วางแผน ไว้					น้อย 45 วัน 2. ติดตามกลุ่มเป้าหมาย หลังจากส่งหนังสือเชิญ	

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

