
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 
หน่วยงาน  งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ 

ภารกิจตามกฎหมาย / 
แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ 

ที่สำคัญ / ขั้นตอน 
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ลำดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับความเสี่ยง 

คะแนน ระดับ 

การบริหารสัญญา
ก่อสร้างอาคารศูนย์
ความเป็นเลิศด้าน
สุขภาพแห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัย
ที่8 อุดรธานี 

1.เพ่ือให้ก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560 ข้อ 178 
 
 
 
 
 
 
 

1.การก่อสร้างเกิดความล่าช้า
ไม่เป็น ไปตามกำหนดเวลา 
 

1.การอนุมัติแบบ รายการ 
หรือวัสดุล่าช้า 
2.ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก 
3.เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์
ขาดแคลน หรือส่งล่าช้า 

4 5 20 สูง 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. กระบวนการก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพและห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด ระดับ

คะแนน 
โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง 
 ความเสียหาย ระดับ

คะแนน 
ผลกระทบ 

ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 100 1 ต่ำ  กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร 1 สูงมาก 
ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 70 - 99 4 สูง  กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 7๕ ข้ึนไป 4 สูง 
ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 40- 69 3 ปานกลาง  กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 – 75   3 ปานกลาง 
ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 10- 39 2 ต่ำ  กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 – 49   2 ต่ำ 
ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน 5 สูง  กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25 5 ต่ำมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 
หน่วยงาน กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน 

ภารกิจตามกฎหมาย / 
แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ 

ที่สำคัญ / ขั้นตอน 
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ลำดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับความเสี่ยง 

คะแนน ระดับ 

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน 
การกำกับติดตามการใช้
งบดำเนินงาน 

 

เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 

เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1. การเลื่อนกิจกรรม
ออกไป จึงทำให้ไม่เป็นไป
ตามแผน 
2. มีภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายเร่งด่วน จึงทำ
ให้กระทบแผนการ
ดำเนินงานที่วางไว้ 

3 3 9 สูง 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. การกำกับติดตามการใช้งบดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด ระดับ

คะแนน 
โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง 
 ความเสียหาย ระดับ

คะแนน 
ผลกระทบ 

เบิกจ่ายได้ตามแผน ร้อยละ 100 5 สูงมาก  กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร 5 สูงมาก 
เบิกจ่ายได้ตามแผน ร้อยละ 70 - 99 4 สูง  กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 7๕ ข้ึนไป 4 สูง 
เบิกจ่ายได้ตามแผน ร้อยละ 40 - 69 3 ปานกลาง  กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 – 75   3 ปานกลาง 
เบิกจ่ายได้ตามแผน ร้อยละ 10 - 39 2 ต่ำ  กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 – 49   2 ต่ำ 
จังหวัดไมส่ามารถดำเนินการได้ตามแผน 1 ต่ำมาก  กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25 1 ต่ำมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 
หน่วยงาน  กลุ่มพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

ภารกิจตามกฎหมาย / 
แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ 

ที่สำคัญ / ขั้นตอน 
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ลำดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับความเสี่ยง 

คะแนน ระดับ 

การพัฒนาคุณภาพ
น้ำประปาหมู่บ้าน
สะอาดและคุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้ (ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้ กรม
อนามัย พ.ศ.2563) 
 

1. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ
น้ำประปาแก่ประชาชน 
2. เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค
ครัวเรือนและน้ำประปา 
3. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
น้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 
4. เพื่อขยายต้นแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพน้ำประปา
หมู ่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพน้ำประปาดื่มได้เพ่ิมข้ึน 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายได้รับ
บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ 
 

คุณภาพน้ำประปาหมู ่บ ้าน  
ไ ม ่ ผ ่ า น เ กณฑ ์ ม าต ร ฐ า น
คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรม
อนามัย พ.ศ.2563 

ขาดการดูแล บำรุงรักษา
ระบบประปา และการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ำประปา
หมู่บ้าน 
 

5 5 25 สูง
มาก 

1 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความถี่ที่จะเกิดขึ้น 

ขาดการดูแล บำรุงรักษาระบบประปา และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด 
ระดับ

คะแนน 
โอกาสที่จะเกิดความ

เสี่ยง 
ขาดการดูแล บำรุงรักษาระบบประปา และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 90 5 สูงมาก 
ขาดการดูแล บำรุงรักษาระบบประปา และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 85 4 สูง 
ขาดการดูแล บำรุงรักษาระบบประปา และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 80 3 ปานกลาง 
ขาดการดูแล บำรุงรักษาระบบประปา และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 75 2 ต่ำ 
ขาดการดูแล บำรุงรักษาระบบประปา และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 70 1 ต่ำมาก 

 

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความถี่ที่จะเกิดขึ้น 

คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
ความเสียหาย ระดับคะแนน ผลกระทบ 

คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 25 5 สูงมาก 
คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 20 4 สูง 
คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 15 3 ปานกลาง 
คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 10 2 ต่ำ 
คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 5 1 ต่ำมาก 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


