
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ชื่อหน่วยงาน  งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี  ปีงบประมาณ พ.ศ.   2568                 . 

(1) 
ชั้นตอน 

การปฏิบัติงาน
ที่สำคัญ 

(2) 
วัตถุประสงค์ / 

เป้าหมายของงาน 

(3) 
ความเสี่ยงที่ 
อาจเกิดขึ้น 

(4) 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

(5) 
ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) 

(6) 
โอกาส 
ที่จะเกิด 

 

(7) 
ผล 

กระทบ 

(8) 
คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 

(9) 
ระดับ

ความเสี่ยง 

(10) 
แนวทาง/กิจกรรม 

เพื่อจัดการ 
ความเสี่ยง S O R C ภายใน ภายนอก 

การบริหาร
สัญญาก่อสร้าง
อาคารศูนย์
ความเป็นเลิศ
ด้านสุขภาพ  
และ
หอ้งปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมศูนย์
อนามัยที่8 
อุดรธานี 

เพ่ือให้ก่อสร้างเป็นไป
ตามสัญญาตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560    
ข้อ 178 
 
 

 

การก่อสร้างเกิด
ความล่าช้าไม่
เป็น ไปตาม
กำหนดเวลา 

 

✓    1.การอนุมัติ
แบบ 
รายการ 
หรือวัสดุ
ล่าช้า 
 

1.ภัย
ธรรมชาติ เช่น 
ฝนตก 
2.เครื่องจักร 
วัสดุอุปกรณ์
ขาดแคลน 
หรือส่งล่าช้า 

4 5 20 สูง จัดทำมาตรการเร่งรัด
งานก่อสร้าง  
 



ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี  ปีงบประมาณ พ.ศ.   2568                 . 

(1) 
ชั้นตอน 

การปฏิบัติงาน
ที่สำคัญ 

(2) 
วัตถุประสงค์ / 

เป้าหมายของงาน 

(3) 
ความเสี่ยงที่ 
อาจเกิดขึ้น 

(4) 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

(5) 
ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) 

(6) 
โอกาส 
ที่จะเกิด 

 

(7) 
ผล 

กระทบ 

(8) 
คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 

(9) 
ระดับ

ความเสี่ยง 

(10) 
แนวทาง/กิจกรรม 

เพื่อจัดการ 
ความเสี่ยง S O R C ภายใน ภายนอก 

การกำกับ
ติดตามการใช้
งบดำเนินงาน 

 

เพ่ือให้การเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

 

เบิกจ่ายไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

  ✓   มีภาระงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย
เร่งด่วน    
จึงทำให้
กระทบ
แผนการ
ดำเนินงานที่
วางไว้ 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม     
ขอเลื่อนการ
จัดประชุม 
ออกไป จึงไม่
เป็นไปตาม
แผน  
 

3 3 9 สูง 1.การเร่งรัดการ
เบิกจ่าย เข้าประชุม
คณะกรรมบริหารทุก
เดือน 
2.ปรับแผนงาน
โครงการ เพ่ือให้มีการ
เบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมาย 



ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี  ปีงบประมาณ พ.ศ.   2568                 . 

(1) 
ชั้นตอน 

การปฏิบัติงาน
ที่สำคัญ 

(2) 
วัตถุประสงค์ / 

เป้าหมายของงาน 

(3) 
ความเสี่ยงที่ 
อาจเกิดขึ้น 

(4) 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

(5) 
ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) 

(6) 
โอกาส 
ที่จะเกิด 

 

(7) 
ผล 

กระทบ 

(8) 
คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 

(9) 
ระดับ

ความเสี่ยง 

(10) 
แนวทาง/กิจกรรม 

เพื่อจัดการ 
ความเสี่ยง S O R C ภายใน ภายนอก 

การพัฒนา
คุณภาพ 
น้ำประปา
หมู่บ้าน 
สะอาดและ
คุณภาพ 
น้ำประปาดื่มได้ 
(ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
คุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้ 
กรมอนามัย 
พ.ศ.๒๕๖๓) 

๑. เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพ 
น้ำประปาแก่ประชาชน 
๒. เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ำบริโภคครัวเรือนและ
น้ำประปา 
๓. เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพ
น้ำประปาหมู่บ้านให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 
๔. เพื่อขยายต้นแบบ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพัฒนา
คุณภาพน้ำประปา 
หมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์คุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้เพ่ิมขึ้น 

คุณภาพ
น้ำประปา
หมู่บ้านไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้ 
กรมอนามัย 
พ.ศ.2563 

 ✓   ขาดการดูแล 
บำรุงรักษา
ระบบ
ประปา และ
การเฝ้าระวัง
คุณภาพ
น้ำประปา
หมู่บ้าน 

 5 5 25 สูงมาก นิเทศติดตามการ
บำรุงรักษา ผู้ดูแล
ระบบประปาหมู่บ้าน 
และแลกเปลีย่นผลการ
ดำเนินงานในพ้ืนท่ี 



๕. เพื่อให้ประชาชนใน
พ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย
ได้รับบริการน้ำประปาที่
มีคุณภาพ 

 


