

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๗,๑๕๘,๘๐๐.๐๐ บาท ๘ แผนงาน ๑๖ ผลผลิต จำนวนโครงการ ๒๒ โครงการ ๑๓๙ กิจกรรม ดำเนินการแล้ว ๑๑๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๐ โดยใช้ข้อมูลจากระบบปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC ๔.๐) ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	จำนวนกิจกรรม	กิจกรรมที่บรรลุ
๑	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี ๒๕๖๕ (ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘	๗
๒	โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วันแรกของชีวิต Plus	๓๖๗,๗๑๐.๐๐	๓๔๘,๐๓๘.๐๐	๑๑	๙
๓	โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย	๖๖,๓๐๐.๐๐	๕๐,๔๑๐.๐๐	๑๐	๗
๔	โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ	๔๗๑,๔๕๘.๕๐	๔๕๘,๘๒๖.๐๐	๘	๗
๕	โครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๘	๙๑,๕๖๐.๐๐	๑๒,๕๗๐.๐๐	๕	๕
๖	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบุคลากรและพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๔๙๐,๒๘๐.๐๐	๔๕๓,๐๗๙.๗๕	๖	๔
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๗๓,๓๕๕.๐๐	๒๘๗,๐๙๑.๐๐	๖	๔
๘	โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุและพระสงฆ์แบบบูรณาการในชุมชน เขตสุขภาพที่ ๘	๗๔๕,๔๑๕.๐๐	๖๕๙,๗๔๕.๐๐	๑๗	๑๔
๙	โครงการหน่วยบริการเป็นฐานบริการส่งเสริมสุขภาพตามแนวโครงการพระราชดำริ	๒๕๗,๔๑๕.๐๐	๒๕๖,๙๔๐.๐๐	๘	๗

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	จำนวนกิจกรรม	กิจกรรมที่บรรลุ
๑๐	โครงการองค์กรเป็นฐานจัดการกลุ่มวัยทำงานรอบรู้สุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๘	๑๐๓,๕๑๐.๐๐	๑๐๐,๖๖๐.๐๐	๓	๓
๑๑	โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเข้มแข็ง แข็งแรงรอบรู้ด้านสุขภาพและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี ๒๕๖๕	๒๙๒,๙๐๑.๕๐	๒๙๒,๙๐๑.๕๐	๑๐	๙
๑๒	โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่ ๘	๒๕,๓๒๐.๐๐	๗,๙๘๐.๐๐	๕	๔
๑๓	โครงการขับเคลื่อนพัฒนางานวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ปี ๒๕๖๕	๒๕,๒๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๒	๒
๑๔	โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของ คนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๓๘,๓๘๐.๐๐	๓๓,๐๗๕.๐๐	๔	๔
๑๕	โครงการบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี	๒,๐๕๙,๗๓๐.๐๐	๑,๒๙๘,๗๗๒.๒๗	๔	-
๑๖	โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิหน่วยงาน	๖๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๙๗,๕๘๐.๙๕	๑	-
๑๗	โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๖๙,๘๗๐.๐๐	๖๗,๔๐๐.๐๐	๔	๔
๑๘	โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๕๓,๙๖๐.๐๐	๑๕๒,๕๓๖.๐๐	๗	๗
๑๙	โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๖๙,๖๖๐.๐๐	๖๗,๕๖๐.๐๐	๗	๕
๒๐	โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒๗๒,๗๐๕.๐๐	๒๗๒,๒๓๙.๐๐	๑๐	๗
๒๑	โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕	๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๒๕๐.๐๐	๕	๓
๒๒	โครงการบูรณาการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการป้องกันการ	๓๕๒,๐๗๐.๐๐.	๓๕๒,๐๗๐.๐๐	๒	๒

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	จำนวน กิจกรรม	กิจกรรมที่ บรรลุ
	แพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ และการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย เขต สุขภาพที่ ๘				
	รวม	๗,๑๕๘,๘๐๐.๐๐	๕,๗๔๓,๙๒๔.๔๗ (ร้อยละ ๘๐.๒๔)	๑๓๙	๑๑๕ (ร้อยละ ๘๒.๗๔)

หมายเหตุ : -

จากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต.ค. ๖๔ - ก.ค. ๖๕) กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ได้วิเคราะห์การดำเนินงานดังนี้

ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงาน

- ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดำเนินการตามทิศทาง และแนวทางตามนโยบายของกรมอนามัย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
- มีการควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าผ่านเวทีการประชุม ประจำเดือน และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ รวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น กลุ่ม Line ศูนย์ , กลุ่ม Line ผู้บริหารศูนย์ (ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง)
- ใช้ระบบ DOC ๔.๐ ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
- มีการกำกับติดตาม แผน-ผล การดำเนินงานแบบรายเดือน
- มีการวางแผนและการบริหารจัดการการดำเนินงานในเชิงบูรณาการภายในหน่วยงาน ทั้งการดำเนินงานและงบประมาณ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจมากยิ่งขึ้น และไม่เกิดภาระแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เช่น การออกติดตามและประเมินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน

- มีการปรับเปลี่ยน (เลื่อนเข้า-ออก) ระยะเวลาการดำเนินงาน ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากปรับตามบริบทของพื้นที่ วิทยาการ และความต้องการของเครือข่าย
- บุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรใหม่และมาจากบริบทที่แตกต่าง จึงยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
- การปรับกิจกรรมกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน
- ผู้รับผิดชอบการรายงานผลในระบบ DOC ๔.๐
 - ๑ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรายงานผล
 - การรายงานผลไม่สามารถรายงานได้ตลอด
- กลุ่มเป้าหมายทั้งเจ้าหน้าที่/สถานที่ในพื้นที่ ไม่สามารถ รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาตามแผนที่ศูนย์อนามัยกำหนดไว้ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-๑๙ และติดภารกิจ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนในการลงพื้นที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่าย

